



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>"</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 27/CDA del 18.03.2025

OGGETTO: *PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 4.3 - rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - CUP: J83D20001450001 – approvazione perizia di variante*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

- la deliberazione n.14/P/2580 del 05.08.2020 con la quale si è provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti, Progettisti l'Ing. Giancarlo Mantovani – Direttore e il Geom. Stefano Cavallari– Capo Settore Manutenzione Zona Sud e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione l'Ing. Rodolfo Laurenti;
- la deliberazione n. 82/CDA/2589 del 15.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" CUP J83D20001450001 dell'importo di € 7.200.943,37;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare la componente M2C4– Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, approvato in Consiglio dei Ministri il 29.04.2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22.06.2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;
- il decreto n. 490962 del 30.09.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR, collocando l'intervento in oggetto alla sedicesima posizione nella graduatoria dell'Allegato 1 "Elenco progetti esecutivi ammissibili a finanziamento";
- il decreto n. 598833 del 16.11.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti

candidati al finanziamento, definendo la documentazione necessaria ed indispensabile per poter accedere al finanziamento del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

-la deliberazione n. 60/P/2903 del 06.12.2021 con la quale si è approvato l'inserimento del succitato progetto nel programma di finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;

-la nota del 8397 del 10.12.2021 con la quale il Consorzio ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione progettuale richiesta con nota del 22.11.2021 prot. n. 612555, ns. prot. n. 7782;

-il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, è stato finanziato, dall'Unione Europea – Next Generation EU, l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 7.200.934,37;

-l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Foreste (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare) per il progetto “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 sottoscritto dal Consorzio in data 17.11.2022 in qualità di Soggetto attuatore;

PRESO ATTO

-CHE con la deliberazione n. 99/P/3259 del 10.05.2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 subordinando l'efficacia alla conclusione della verifica dei requisiti;

-CHE a seguito della conclusione della verifica dei requisiti si è provveduto con deliberazione n. 639/CDA/3322 del 16.08.2023 ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 che ha offerto il ribasso del 12,651% per il prezzo complessivo di € 4.856.311,93 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-CHE in data 3.10.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 791 Rac. n. 32 relativamente ai lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" – CUP J83D20001450001 con la ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 per l'importo complessivo di € 4.856.311,93 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-CHE con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0356955 del 06.08.2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori principali;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7907 del 02.12.2024 il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha chiesto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorizzazione alla presentazione di una perizia di variante per il progetto in oggetto, avente il seguente quadro di raffronto:

DESCRIZIONE		Q.E. approvato D.M. N. 0356955 del 06/08/2024	Q.E. di variante
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO		
A.1	Importo lavori	4.768.711,93	4.768.711,93
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00	87.600,00
A.2.a	importo aggiuntivo di variante (50% imprevisti + accantonamento/ribassi d'asta al netto di IVA 22%)	-	299.456,19
	Totale lavori principali in appalto	4.856.311,93	5.155.768,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	21.061,34	21.061,34
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	20.000,00	20.000,00
B.2	Servizi e compensi per danni	77.155,80	77.155,80
B.3	Imprevisti (5% di A+D.1)	296.235,03	-
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 - IVA 22% compresa	-	200.878,15
	Totale somme a disposizione	414.452,17	319.095,29
C	SPESE GENERALI fino al 12% di A+d.1	582.757,43	582.757,43
D	IVA		
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.068.388,62	1.134.268,99
D.2	IVA residua	9.033,49	9.033,49
	Totale IVA	1.077.422,11	1.143.302,47
	TOTALE A+B+C+D	6.930.943,64	7.200.923,31
E	ALTRO: Accantonamenti/ribasso d'asta	269.999,73	20,06
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	7.200.943,37	7.200.943,37

PRESO ATTO

-CHE l'Alto Sorvegliante – Ing. Giacomo Romano con nota del 03.12.2024, prot. cons. n. 7940 del 03.12.2024, ha espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio di presentazione di una perizia di variante;

-CHE il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota del 03.12.2024 prot. n. 0636747, prot. cons. n. 7983 del 04.12.2024, ha espresso il proprio nulla osta alla presentazione della perizia all'Alto Sorvegliante, che dovrà esprimersi in linea tecnica, secondo normativa di riferimento;

CONSIDERATO

-CHE la necessità di redazione della perizia di variante è sorta durante il corso dei lavori, per il verificarsi di alcune problematiche imprevedibili al momento della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;

-CHE le modifiche da introdurre con la perizia sono indispensabili alla corretta realizzazione delle opere e apporteranno significativi miglioramenti nell'adeguamento funzionale e nella gestione della rete irrigua oggetto di intervento;

-CHE le lavorazioni non previste introdotte con la perizia di variante sono dettagliate nella relazione descrittiva predisposta dal Direttore dei Lavori;

-CHE il raggiungimento dei target in termini di area efficientata e di misuratori di portata installati non subirà alterazioni;

-CHE la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che recita:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.”

-CHE il Consorzio di bonifica Delta del Po ai sensi dell'art. 225 bis, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, non ritiene di sottoporre la perizia di variante al preventivo parere del Collegio Consultivo Tecnico;

VISTE

-la perizia di variante redatta in data 06.02.2025, composta dai seguenti elaborati:

- 1 determinazione sulla variante del responsabile del procedimento;
- 2 relazione di variante del direttore dei lavori ed allegati;

- 3 relazione geotecnica e verifica stabilità dei rilevati;
- 4 elaborati grafici;
- 5 elenco prezzi;
- 6 analisi dei nuovi prezzi;
- 7 computo metrico estimativo di variante;
- 8 quadro di raffronto economico tra il computo metrico estimativo di progetto ed il computo metrico estimativo di variante;
- 9 atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 10 quadro economico di raffronto generale.

-la determinazione del responsabile del procedimento sulla proposta di variante del direttore dei lavori, in data 06.02.2025;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
- b) di approvare, per quanto di competenza la perizia di variante, redatta in data 06.02.2025, a firma del D.L. Ing. Michele Sandrin, Capo Settore Manutenzione Zona Sud del Consorzio, e del R.U.P., Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti del Consorzio, con il quadro economico sotto riportato:

DESCRIZIONE		Q.E. di variante
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO	
A.1	Importo lavori	4.768.711,93
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00
A.2.a	importo aggiuntivo di variante (50% imprevisti + accantonamento/ribassi d'asta al netto di IVA 22%)	299.456,19
	Totale lavori principali in appalto	5.155.768,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1.1	Adeguemtno normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	21.061,34
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	20.000,00
B.2	Servitù e compensi per danni	77.155,80
B.3	Imprevisti (5% di A+D.1)	-
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 - IVA 22% compresa	200.878,15
	Totale somme a disposizione	319.095,29

C	SPESE GENERALI fino al 12% di A+d.1	582.757,43
D	IVA	
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.134.268,99
D.2	IVA residua	9.033,49
	Totale IVA	1.143.302,47
	TOTALE A+B+C+D	7.200.923,31
E	ALTRO: Accantonamenti/ribasso d'asta	20,06
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	7.200.943,37

- c) di non sottoporre la perizia di variante al preventivo parere del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 225 bis, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini