



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
“	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 722/CDA/3433 del 21.12.2023

OGGETTO: PSRN 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue - Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo – CUP J86H17000030001 – Approvazione perizia di variante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con deliberazione n. 384/CDA/1844 del 02.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dal titolo “*Progetto per l’adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite d’acqua per filtrazione e ridurre le portate di prelievo*”, a firma dei progettisti Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio, Dr. Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti, e del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Cavallari, Capo Settore Manutenzione Zona Sud, dell’importo complessivo di € 17.500.000,00;

-CHE il Consorzio con il progetto sopra citato ha partecipato al bando relativo al Reg (UE) 1305/2013, PSRN 2014-2020, sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue - Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31990 del 30.12.2016;

-CHE con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 19626 del 02.05.2019 è stato finanziato il progetto sopra citato per l’importo di € 9.816.637,08;

-CHE con deliberazione n 752/CDA/2336 del 25.07.2019 si è approvata la rimodulazione del progetto a € 9.816.637,08 togliendo l’azione D non ammessa a finanziamento;

-CHE con deliberazione n. 121/P/2444 del 9.12.2019 si è approvato, per quanto di

competenza, l'aggiornamento normativo ed economico a novembre 2019 del “*Progetto per l'adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite d'acqua per filtrazione e ridurre le portate di prelievo - Progetto esecutivo rimodulato di € 9.685.025,53* ” a firma dei progettisti Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio, Dr. Ing. Stefano Tosini, Capo Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti, e del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rodolfo Laurenti, Assistente Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti;

-CHE con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 41452 del 23.12.2019 è stata approvata la variante alla domanda di sostegno n. 54250368617 ammessa a finanziamento dal decreto dell'Autorità di Gestione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 19418 del 30.4.2019 approvando il nuovo quadro economico di finanziamento complessivo per l'intervento nell'importo di € 9.685.025,53;

-CHE con decreto n. 0340509 del 26.07.2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di gara d'appalto dei lavori principali previsti in progetto ha rideterminato il contributo di finanziamento;

PRESO ATTO

-CHE il Consorzio con nota n. 1816 del 10.03.2023, ha chiesto al Ministero l'autorizzazione a presentare una perizia di variante riguardante l'appalto dei lavori principali entro i limiti degli importi riportati nel quadro economico rimodulato e approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0340509 del 26.07.2021 che comprende i seguenti importi, alla voce “IMPREVISTI” per un totale di € 244.951,44 + I.V.A. 22% così suddiviso:

- ✓ PROGETTO 1 – Intervento 02 – Sotto intervento 02.2
voce b.5 (IMPREVISTI (5% di a.1 + a.2) = € 216.252,05 + IVA 22%);
- ✓ PROGETTO 1 – Intervento 05 – Sotto intervento 05.1
voce b.5 (IMPREVISTI (5% di a.1 + a.2) = € 28.699,39 + IVA 22%).

-CHE con nota prot. in uscita n. 182132 del 29.03.2023, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha autorizzato il Consorzio alla presentazione della perizia di variante tecnica e l'utilizzo del 50% degli imprevidi nel rispetto dei limiti di importo previsti per ciascuno dei due sotto interventi;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 una perizia di

variante in quanto durante il corso dei lavori sono sorte alcune necessità di integrazione e completamento, volte ad una migliore funzionalità delle opere progettate;

VISTA la perizia di variante del progetto in oggetto redatta in data 15.11.2023 dal Direttore dei Lavori – Ing. Giancarlo MANTOVANI vistata dal Responsabile del Procedimento – Ing. Rodolfo LAURENTI del “*Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo – CUP J86H17000030001*”;

RILEVATO

-CHE le modificazioni da introdurre non alterano in alcun modo le caratteristiche e la sostanza del progetto e gli importi rimangono contenuti entro i limiti fissati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

-CHE la variante in esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, per cui l’importo dei maggiori lavori è compreso nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto come meglio specificato nelle relazioni in perizia;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare la perizia di variante redatta in data 15.11.2023 dal Direttore dei Lavori – Ing. Giancarlo MANTOVANI vistata dal Responsabile del Procedimento – Ing. Rodolfo LAURENTI del “*Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo – CUP J86H17000030001*”;
- c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Ing. Rodolfo LAURENTI-

IL DIRETTORE
-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL VICE PRESIDENTE
-p.a. Giorgio UCCELLATORI -