

Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 797/CDA/3520 del 28.05.2024

OGGETTO: *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell’Unità Territoriale Isola di Ariano” – CUP J85B20000180001 – Approvazione quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione efficace dei lavori principali*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

-la deliberazione n.139/CDA/2677 del 16.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’11.12.2020 di “*Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell’Unità Territoriale Isola di Ariano*” dell’importo di € 7.500.000,00;

-la stessa deliberazione sopradetta con la quale si è nominato il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano TOSINI;

-il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare la componente M2C4 – Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, approvato in Consiglio dei Ministri il 29.04.2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22.06.2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la

ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;

-la deliberazione n. 54/P/2847 del 20.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano”* CUP J85B20000180001 dell'importo di € 7.500.000,00;

-il decreto n. 490962 del 30.09.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR, collocando l'intervento in oggetto all'11° posizione nella graduatoria dell'Allegato 1 *“Elenco progetti esecutivi ammissibili a finanziamento”*;

-il decreto n. 598833 del 16.11.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato il piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento, definendo la documentazione necessaria ed indispensabile per poter accedere al finanziamento del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

-la deliberazione n. 59/P/2902 del 06.12.2021 con la quale si è approvato l'inserimento del suddetto progetto nel programma di finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 *“Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”*;

-la nota del 8397 del 10.12.2021 con la quale il Consorzio ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione progettuale richiesta con nota del 22.11.2021 prot. n. 612555, ns. prot. n. 7782;

-il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 *“Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”*, è stato finanziato, dall'Unione Europea – Next Generation EU, l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 7.500.000,00;

-l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Foreste (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare) per il progetto “*Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell’Unità Territoriale Isola di Ariano*” – CUP J85B20000180001 sottoscritto dal Consorzio in data 17.11.2022 in qualità di Soggetto attuatore;

-la deliberazione n. 530/CDA/3186 dell’11.01.2023 con il quale è stato nominato Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, il Geom. Flavio Pennini – Capo Settore Manutenzione Zona Sud del Consorzio;

PRESO ATTO

-CHE è stata effettuata la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti pubblici, come da rapporto in data 16.11.2022 redatto dal Capo Settore Progetti – Ing. Stefano TOSINI;

-CHE il RUP Ing. Stefano TOSINI con verbale in data 16.11.2022 ha validato il progetto così come oggi costituito;

-CHE la procedura di approvazione del progetto non ha richiesto alcuna conferenza dei servizi, di cui all’art. 27 del Codice dei contratti pubblici;

-CHE con la sottoscrizione del sopra citato atto d’obbligo del 17.11.2022 nei confronti del MIPAAF il Consorzio si è impegnato a rispettare quanto previsto nel Decreto di concessione del 30.09.2022 n. 0484456, a dare piena attuazione all’intervento, ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e a rispettare gli obblighi previsti all’art. 3 del medesimo atto d’obbligo;

-CHE l’opera di cui trattasi è finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dall’Unione Europea – NextGeneration EU – Missione 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

-CHE le tempistiche indicate per il progetto sono coerenti con il raggiungimento di Milestone e Target associati;

RICHIAMATA la deliberazione n. 530/CDA/3186 dell’11.01.2023 con la quale è stata indetta, la procedura aperta telematica in ambito europeo ai sensi dell'art. 60 del Codice dei

contratti pubblici con pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e della disciplina di gara nel suo insieme sugli altri strumenti informativi previsti dalla legge, tra cui il sito web istituzionale del Consorzio e il Portale telematico del Consorzio, dandone inoltre avviso per estratti su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggior diffusione locale per i lavori principali previsti nel progetto *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell’Unità Territoriale Isola di Ariano – CUP J85B20000180001”*;

CONSIDERATO

-CHE con verbale Rep. n. 765 del 06.04.2023 il concorrente per il quale si è proposta l’aggiudicazione a seguito delle risultanze di gara è l’Impresa PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 04203970613 che ha offerto il ribasso del 12,651% per il prezzo complessivo di € 4.782.920,65 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

-CHE con la deliberazione n. 98/P/3258 del 10.05.2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell’Unità Territoriale Isola di Ariano”* – CUP J85B20000180001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 subordinando l’efficacia alla conclusione della verifica dei requisiti;

-CHE a seguito della conclusione della verifica dei requisiti si è provveduto con deliberazione n. 638/CDA/3321 del 16.08.2023 ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell’Unità Territoriale Isola di Ariano”* – CUP J85B20000180001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 che ha offerto il ribasso del 12.651% per il

prezzo complessivo di € 4.782.920,65 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

-CHE in data 03.10.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 790 Racc. n. 31 relativamente ai lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano” – CUP J85B20000180001 con la ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 per l'importo complessivo di 4.782.920,65, di cui Euro 87.600,00 per costi aggiuntivi, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81, non soggetti a ribasso d'asta;

-CHE l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. “Do no significant harm” – DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR e con la Circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/10/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”, nonché il rispetto degli elementi contenuti nella “matrice DNSH” (Allegato 5 del Decreto di concessione e finanziamento n. 0484456 del 30/09/2022);

-CHE ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) N. 241/2021, al fine di comprovare l'assenza del “doppio finanziamento” l'Appaltatore all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi (fatture) dovrà obbligatoriamente indicare i seguenti elementi di tracciabilità: 1) CUP dell'opera; 2) CIG dell'affidamento; 3) conto corrente dedicato; 4) titolo dell'intervento; 5) riferimento all'iniziativa “Next Generation EU”;

-CHE l'Appaltatore si è impegnato a rispettare le seguenti condizionalità PNRR:

- ✓ l'obbligo di contribuire ad assicurare il conseguimento di target e milestone previsti dalla Misura 2 Componente 4 Investimento 4.3 nel rispetto dei tempi previsti in progetto ed in ogni caso nell'arco temporale del PNRR;
- ✓ l'obbligo di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale;
- ✓ l'obbligo di assicurare coerenza tra il progetto realizzato, l'investimento proposto dal soggetto attuatore;

- ✓ l'obbligo del rispetto del cronoprogramma dell'intervento del progetto al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- ✓ l'obbligo di comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, volte ad assicurare l'effettiva realizzabilità di M&T entro le scadenze concordate a livello europeo, in tempo utile per l'alimentazione del portale REGIS di competenza del Consorzio, e consapevole che il mancato rilascio di output della comunicazione, in itinere o di conclusione, comporterà l'applicazione delle penali contenute nello schema di contratto e nel disciplinare di gara;

VISTI

-il quadro economico, di seguito riportato, trasmesso al MASAF con nota prot. n. 8397 del 10.12.2021, a seguito della selezione dell'intervento in oggetto per il finanziamento nell'ambito del PNRR – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3.

A)	Lavori / Forniture				
a.1)	Lavorazioni a base d'asta				
	A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.025.000,00			
	A.1.2) Lavorazioni a corpo	€ 0,00			
	Totale a.1)		€ 5.025.000,00		
a.2)	Oneri della Sicurezza		€ 80.000,00		
	Totale A			€ 5.105.000,00	
B)	Somme a disposizione				
b.1)	Lavori e attività esclusi dall'appalto				
	b.1.1) Somme a disposizione	€ 330.522,54			
	b.1.2) prove, indagini e analisi ambientali	€ 35.000,00			
	Totale b.1)		€ 365.522,54		
b.2)	Espropriazioni e indennità				
	b.2.1) Indennità per occupazioni e rimborso danni	€ 111.262,50			
	Totale b.2)		€ 111.262,50		
b.3)	Imprevisti e c.t.		€ 0,00		
	Totale B			€ 476.785,04	
C)	Spese generali (14% di A)				
	Totale C			€ 714.700,00	
				Importo TOTALE A+B+C	€ 6.296.485,04
D)	I.V.A. (22% di A+b.1)				
d.1)	I.V.A. (22% di A+b.1)		€ 1.203.514,96		
	Totale D			€ 1.203.514,96	
				Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.500.000,00

-il quadro economico allegato all'Atto d'Obbligo del 16.01.2023, stipulato tra MASAF e Consorzio, che teneva conto dell'aumento dei prezzi elementari costituenti il computo metrico dei lavori principali, a seguito dell'emissione del Prezzario della Regione Veneto – annualità 2022, ed era così articolato:

A)	Lavori / Forniture				
a.1)	Lavorazioni a base d'asta				
	A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.375.357,07			
	A.1.2) Lavorazioni a corpo	€ 0,00			
	Totale a.1)		€ 5.375.357,07		
a.2)	Oneri della Sicurezza		€ 87.600,00		
	Totale A			€ 5.462.957,07	
B)	Somme a disposizione				
b.1)	Lavori e attività esclusi dall'appalto				
	b.1.1) Somme a disposizione	€ 330.522,54			
	b.1.2) prove, indagini e analisi ambientali	€ 35.000,00			
	Totale b.1)		€ 365.522,54		
b.2)	Espropriazioni e indennità				
	b.2.1) Indennità per occupazioni e rimborso danni	€ 111.262,50			
	Totale b.2)		€ 111.262,50		
b.3)	Imprevisti (per eventuali revisioni prezzi)		€ 30.000,00		
	Totale B			€ 506.785,04	
C)	Spese generali (4,4% di A)		241.392,38 €		
	Totale C			€ 241.392,38	
			Importo TOTALE A+B+C	€ 6.211.134,49	
D)	I.V.A. (22% di A+b.1+b.3)				
d.1)	I.V.A. (22% di A+b.1+b.3)		€ 1.288.865,51		
	Totale D			€ 1.288.865,51	
			Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.500.000,00	

CONSIDERATO

-CHE, rispetto al precedente Q.E., quello allegato all'Atto d'Obbligo riportava:

- un importo per imprevisti di € 30.000,00 per eventuali revisioni prezzi necessarie nel corso dell'appalto dei lavori principali;
- un importo per spese generali pari a circa il 4,4% dell'importo dei lavori principali comprensivo degli oneri della sicurezza;

-CHE tali variazioni delle voci del precedente Q.E. costituivano meramente una ipotesi di redistribuzione dei costi dell'intervento, in mancanza di un contributo aggiuntivo sul finanziamento originario, a carico dello Stato.

-CHE, in seguito della stipula dell'Atto d'Obbligo, il Consorzio ha fatto richiesta di accesso al fondo "FOI 2023", di cui al Decreto MEF 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo Opere Indifferibili 2023", per tenere conto dell'aumento dei prezzi dal momento della redazione del progetto (2021) al momento dell'appalto dei lavori principali (2022);

-CHE, con Decreto MEF – RGS – RR 154 del 19.05.2023, il Consorzio ha ricevuto un contributo di finanziamento aggiuntivo di € 436.707,62, per compensare esclusivamente l'aumento dell'importo dell'appalto dei lavori principali;

CHE, pertanto, il quadro di raffronto tra le voci di spesa contenute nei quadri economici sopra citati e quello rimodulato a seguito dell'aggiudicazione efficace dei lavori principali,

non tiene conto delle ipotesi di variazione delle voci comprese tra le somme a disposizione e della voce “spese generali” del Q.E. allegato all’Atto d’Obbligo, in quanto sviluppate senza tenere conto del contributo aggiuntivo di € 436.707,62.

VISTI

-il quadro di raffronto tra le voci di spesa indicate nei quadri economici di cui sopra e quello risultante a seguito dell’aggiudicazione efficace dei lavori principali, riportato di seguito.

DESCRIZIONE		Q.E. presentato al Ministero con nota n. 8397 del 10.12.2021 per richiesta ammissione a finanziamento	Q.E. con importi lavori in appalto e oneri di sicurezza aggiornati al Prezzario regionale 2022	Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori principali
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori	5.025.000,00	5.375.357,07	4.695.320,65
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	80.000,00	87.600,00	87.600,00
	Totale LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO	5.105.000,00	5.462.957,07	4.782.920,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1.1	Somme a disposizione per allacciamenti elettrici e adeguamento funzionalità impianti	330.522,54	330.522,54	330.522,54
B.1.2	prove, indagini e analisi ambientali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
B.2	Servitù e compensi per danni	111.262,50	111.262,50	111.262,50
B.3	IMPREVISTI	-	-	292.565,46
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	476.785,04	476.785,04	769.350,50
C	SPESE GENERALI	714.700,00	714.700,00	573.950,48
D	IVA			
D.1	IVA SU LAVORI PRINCIPALI E ONERI DI SICUREZZA	1.123.100,00	1.201.850,55	1.052.242,54
D.2	IVA RESIDUA	80.414,96	80.414,96	80.414,96
	Totale IVA	1.203.514,96	1.282.265,51	1.132.657,50
E	ALTRO (ACCANTONAMENTI/RIBASSO D'ASTA)	-	-	677.828,49
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	7.500.000,00	7.936.707,62	7.936.707,62

-il seguente quadro economico, risultante dalla rimodulazione delle voci di spesa, a seguito dell’aggiudicazione efficace dei lavori principali.

DESCRIZIONE		Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori principali
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO	
A.1	Importo lavori di affidamento (al netto del ribasso d'asta di 12,651%)	4.695.320,65
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00
	A - Totale appalto lavori principali	4.782.920,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA su lavori in appalto (22% dei lavori in appalto e degli oneri di sicurezza)	1.052.242,54
B.2	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale lordo)	296.235,03
B.3	Lavori in economia IVA compresa (allacciamenti elettrici e adeguamento funzionalità impianti)	403.237,50
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	42.700,00
B.5	Compensi per occupazioni temporanee e danni	111.262,50
B.6	Spese generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, commissione di gara, C.C.T., Alta Sorveglianza, incentivo art. 113 del d.lgs. 50/2016, ecc.)	573.950,48
	B - Totale somme a disposizione	2.479.628,05
	TOTALE A+B	7.262.548,70
C	ALTRO (Accantonamenti/Ribassi d'asta)	674.158,92
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	7.936.707,62

CONSIDERATO

-CHE la voce “Servitù e compensi per danni” deve essere corretta in “compensi per occupazioni temporanee e danni”, in quanto erroneamente inserita in precedenza, a fronte di una spesa che si riferirà esclusivamente all’occupazione temporanea di terreni privati e ai conseguenti danni;

-CHE la voce “imprevisti” è stata contenuta entro il limite del 5% dell’importo contrattuale comprensivo di IVA;

-CHE la voce “spese generali” è stata contenuta entro il limite del 12% dell’importo contrattuale netto (non comprensivo di IVA);

VISTI

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

-il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

-il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare il quadro economico dell'intervento *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano” – CUP J85B20000180001*”, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione efficace dei lavori principali così come sotto riportato:

DESCRIZIONE		Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori principali
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO	
A.1	Importo lavori di affidamento (al netto del ribasso d'asta di 12,651%)	4.695.320,65
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00
	A - Totale appalto lavori principali	4.782.920,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA su lavori in appalto (22% dei lavori in appalto e degli oneri di sicurezza)	1.052.242,54
B.2	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale lordo)	296.235,03
B.3	Lavori in economia IVA compresa (allacciamenti elettrici e adeguamento funzionalità impianti)	403.237,50
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	42.700,00
B.5	Compensi per occupazioni temporanee e danni	111.262,50
B.6	Spese generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, commissione di gara, C.C.T., Alta Sorveglianza, incentivo art. 113 del d.lgs. 50/2016, ecc.)	573.950,48
	B - Totale somme a disposizione	2.479.628,05
	TOTALE A+B	7.262.548,70
C	ALTRO (Accantonamenti/Ribassi d'asta)	674.158,92
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	7.936.707,62

- c) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR 1;
- d) di dare atto che l'intervento suddetto è finanziato dall'Unione Europea – Next

Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – Investimento 4.3
“Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione
delle risorse idriche”;

- e) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del
direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai
sensi dell’art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott. Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -