

DELIBERAZIONE N. 104/P/3304

OGGETTO: *Ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle acque – CUP J43H19000410001 – Approvazione perizia di variante e rimodulazione del quadro economico*

o o o

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 11 (undici) del mese di luglio,

IL PRESIDENTE

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario;

PREMESSO

-CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.02.2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio geologico, il ripristino e tutela della risorsa ambientale;

-CHE con delibera del CIPE n. 35 del 24.07.2019 è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili a partire dal 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

-CHE fra gli interventi presenti nell'elenco dei progetti di cui si compone la prima fase del "Piano stralcio 2019", riportato nella tabella B allegata alla delibera CIPE n. 35 del 24.07.2019, vi sono anche i predetti lavori di cui all'oggetto proposti dal Consorzio;

-CHE con delibera presidenziale n. 103/P/2289 del 13.05.2019 ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 727/CDA/2302 del 14.06.2019 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dei lavori il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, il quale agisce con il Soggetto Esecutore, Consorzio di Bonifica Delta del Po, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 1 del 16.01.2020, in avvalimento alla struttura del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto;

-CHE il Soggetto Esecutore agisce nell'ambito di una gestione commissariale e su specifica attribuzione del Soggetto Attuatore giusto decreto commissariale n. 6 del 11.02.2020;

-CHE le opere oggetto dell'appalto saranno realizzate con finanziamento disposto con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04.09.2019 e con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 372 del 01.10.2019, accreditato alla Contabilità Speciale n. 6009;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 816/CDA/2414 in data 26.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

-CHE come risulta dal verbale di gara, in data 02.07.2020 n. 685 di rep. la migliore offerta è risultata quella presentata da Costruzioni Generali Biasuzzi S.R.L. che ha offerto il ribasso del 24,393%;

-CHE con delibera Presidenziale n. 15/P/2581 del 24.08.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 79/CDA/2586 in data 15.09.2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni generali Biasuzzi S.R.L. per l'importo complessivo di € 1.370.197,60 di cui € 70.000,00 per oneri della sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, e € 30.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta;

-CHE in esito all'esperimento della procedura di gara, si sono quindi realizzate economie per un importo di € 409.802,40;

-CHE è stato richiesto l'utilizzo delle economie di gara, con nota protocollo consorziale n. 1475 del 02/03/2022;

-CHE il Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, in qualità di Soggetto Attuatore, ha autorizzato l'utilizzo delle economie con nota prot. Regionale n. 0200556 del 03/05/2022, protocollo consorziale n. 3105/2022 del 04/05/2022;

-CHE in seguito alle lavorazioni eseguite dalla ditta Biasuzzi S.R.L., la stessa ha maturato un importo complessivo per "COMPENSAZIONI IMPORTI 1°-2° SEMESTRE 2022, ai sensi dell'Art. 26 del d.l. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i.", pari ad € 112.779,87;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m. 7 marzo 2018 n. 49 una perizia di variante con conseguente rimodulazione del quadro economico per utilizzare parte delle somme dei ribassi d'asta e degli imprevisti per riconoscere all'impresa le spettanti compensazioni prezzi maturate ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e, inoltre, rimodulare gli importi previsti negli ulteriori lavori in appalto e nelle somme a disposizione;

VISTA la perizia di variante con conseguente rimodulazione del quadro economico redatta in data 10.07.2023 dal Direttore dei Lavori – Geom. Flavio PENNINI vistata dal Responsabile del Procedimento – Ing. Giancarlo MANTOVANI del "*Ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle acque*";

VISTO l'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d e l i b e r a

- a) di approvare la perizia di variante conseguente rimodulazione del quadro economico redatta in data 10.07.2023 dal Direttore dei Lavori – Geom. Flavio PENNINI vistata dal Responsabile del Procedimento – Ing. Giancarlo MANTOVANI del "*Ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle acque*";
- c) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione consorziale nella sua prossima adunanza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -