

DELIBERAZIONE N. 129/P/3705

OGGETTO: *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell’Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 - Approvazione quadro economico di perizia*

o o o

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre,

IL PRESIDENTE

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, assistito dal Direttore Ing. Rodolfo Laurenti, e dalla Dott.ssa Claudia Zampieri Capo Settore Affari legali, Affari generali e Contratti Pubblici, in veste di Segretario verbalizzante;

RICHIAMATI

-la deliberazione n.14/P/2580 del 05.08.2020 con la quale si è provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano TOSINI – Capo Settore Progetti, Progettisti Ing. Giancarlo MANTOVANI – Direttore e Stefano CAVALLARI – Capo Settore Manutenzione Zona Sud e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione l'Ing. Rodolfo LAURENTI;

-la deliberazione n. 82/CDA/2589 del 15.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell’isola di ariano e installazione di misuratori di portata” CUP J83D20001450001 dell’importo di € 7.200.943,37;

-il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare la componente M2C4– Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, approvato in Consiglio dei Ministri il 29.04.2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22.06.2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue;

-il decreto n. 490962 del 30.09.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR, collocando l’intervento in oggetto alla 16° posizione nella graduatoria dell’Allegato 1 “Elenco progetti esecutivi ammissibili a finanziamento”;

-il decreto n. 598833 del 16.11.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è stato approvato il piano di attuazione per l’avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento, definendo la documentazione necessaria ed indispensabile per poter accedere al finanziamento del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

-la deliberazione n. 60/P/2903 del 06.12.2021 con la quale si è approvato l'inserimento del succitato progetto nel programma di finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;

-la nota del 8397 del 10.12.2021 con la quale il Consorzio ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione progettuale richiesta con nota del 22.11.2021 prot. n. 612555, ns. prot. n. 7782;

-il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, è stato finanziato, dall'Unione Europea – Next Generation EU, l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 7.200.934,37;

-l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Foreste (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare) per il progetto “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 sottoscritto dal Consorzio in data 17.11.2022 in qualità di Soggetto attuatore;

-CHE con la deliberazione n. 99/P/3259 del 10.05.2023 con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 subordinando l'efficacia alla conclusione della verifica dei requisiti;

-CHE a seguito della conclusione della verifica dei requisiti si è provveduto con deliberazione n. 639/CDA/3322 del 16.08.2023 ad aggiudicare definitivamente i lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 alla ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 che ha offerto il ribasso del 12,651% per il prezzo complessivo di € 4.856.311,93 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-CHE in data 3.10.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 791 Rac. n. 32 relativamente ai lavori principali previsti nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - “Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata” – CUP J83D20001450001 con la ditta PARENTE COSTRUZIONI S.R.L. C. F. 04203970613 per l'importo complessivo di € 4.856.311,93 di cui € 87.600,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0356955 del 06.08.2024 con il quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori principali;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7907 del 02.12.2024 il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha chiesto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

l'autorizzazione alla presentazione di una perizia di variante per il progetto in oggetto, avente il seguente quadro di raffronto:

DESCRIZIONE		Q.E. approvato D.M. N. 0356955 del 06/08/2024	Q.E. di variante	DIFFERENZA
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO			
A.1	Importo lavori	4.768.711,93	4.768.711,93	-
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00	87.600,00	-
A.2.a	importo aggiuntivo di variante (50% imprevisi + accantonamento/ribassi d'asta al netto di IVA 22%)	-	299.472,63	299.472,63
	Totale lavori principali in appalto	4.856.311,93	5.155.784,56	299.472,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1.1	Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	21.061,34	21.061,34	-
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	20.000,00	20.000,00	-
B.2	Servitù e compensi per danni	77.155,80	77.155,80	-
B.3	Imprevisti (5% di A+D.1)	296.235,03	-	- 296.235,03
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 - IVA 22% compresa	-	200.878,15	200.878,15
	Totale somme a disposizione	414.452,17	319.095,29	- 95.356,88
C	SPESE GENERALI fino al 12% di A+d.1	582.757,43	582.757,43	-
D	IVA			
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.068.388,62	1.134.272,60	65.883,98
D.2	IVA residua	9.033,49	9.033,49	-
	Totale IVA	1.077.422,11	1.143.306,09	65.883,98
	TOTALE A+B+C+D	6.930.943,64	7.200.943,37	269.999,73
E	ALTRO: Accantonamenti/ribasso d'asta	269.999,73	-	- 269.999,73
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	7.200.943,37	7.200.943,37	-

PRESO ATTO

-CHE l'Alto Sorvegliante – Ing. Giacomo Romano con nota del 03.12.2024. prot. cons. n. 7940 del 03.12.2024, esprime parere favorevole alla richiesta del Consorzio di presentazione di una perizia di variante;

-CHE il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota del 03.12.2024 prot. n. 0636747, prot. cons. n. 7983 del 04.12.2024, esprime il proprio nulla osta alla presentazione della perizia all'Alto Sorvegliante, che dovrà esprimersi in linea tecnica, secondo normativa di riferimento;

VISTA l'urgenza di presentare la perizia di variante in tempi celeri;

VISTO l'art. 13, lettera h) dello Statuto consorziale;

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare, per quanto di competenza il quadro economico di perizia di variante come sotto riportato:

DESCRIZIONE		Q.E. di variante
A	LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO	
A.1	Importo lavori	4.768.711,93
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00
A.2.a	importo aggiuntivo di variante (50% imprevisti + accantonamento/ribassi d'asta al netto di IVA 22%)	299.472,63
	Totale lavori principali in appalto	5.155.784,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1.1	Adeguemtno normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	21.061,34
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	20.000,00
B.2	Servitù e compensi per danni	77.155,80
B.3	Imprevisti (5% di A+D.1)	-
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 - IVA 22% compresa	200.878,15
	Totale somme a disposizione	319.095,29
C	SPESE GENERALI fino al 12% di A+d.1	582.757,43
D	IVA	
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.134.272,60
D.2	IVA residua	9.033,49
	Totale IVA	1.143.306,09
	TOTALE A+B+C+D	7.200.943,37
E	ALTRO: Accantonamenti/ribasso d'asta	-
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	7.200.943,37

c) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione consorziale nella sua prossima adunanza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Adriano Tugnolo