



COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N. 931 DEL 30 settembre 2019

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019

Cod. Int. CBDP_N02 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico

Importo complessivo Euro 1.300.000,00 - CUP J63H19000230001

Approvazione rimodulazione quadro economico a seguito dei ribassi d'asta

**IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO -
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO**

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'art. 24 – quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N02 il progetto "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del



COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui al sopraccitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

CONSIDERATO che con decreto n. 153 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di Euro 1.300.000,00 con il seguente quadro economico:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Importo Euro
A) LAVORI IN APPALTO	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO ANTISALE ALLA FOCE DEL PO DI GNOCCA di cui € 37.000,00 per oneri diretti per la sicurezza compresi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso e quindi l'importo soggetto a ribasso d'asta risulta di € 778.270,80	815.270,80
Costi Aggiuntivi Della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)	20.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	835.270,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Istallazione di videosorveglianza per il monitoraggio di eventuali condizioni critiche dello sbarramento.	25.000,00
Istallazione di telecontrollo per il rilevamento della salinità.	15.000,00
Attività di rimozione e varo delle paratie mobili.	95.000,00
Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche.	10.000,00
Totale somme a disposizione	145.000,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B).....	980.270,80
I.V.A.: 22% su € 980.270,80	215.659,58
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione 10% su € (835.270,80+25.000,00+15.000,00+95.000,00) = € 970.270,80	97.027,08
Imprevisti	7.042,54
IMPORTO COMPLESSIVO	1.300.000,00

CONSIDERATO che a seguito di gara d'appalto, con decreto n. 578 del 2 settembre 2019 i lavori principali previsti nel progetto di cui all'oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** (C.F. 00763730298) con sede in Taglio di Po (RO) Via G.Vallesella, 4, che ha presentato un ribasso pari al 10,30%, corrispondente al prezzo complessivo di Euro **755.108,91**, di cui Euro 37.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, Euro 20.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta;



COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DATO ATTO che per quanto sopra si evidenzia un'economia di gara pari a € 80.161,89 e che detta economia può essere utilizzata per eseguire opere di completamento funzionali all'ottimizzazione del progetto;

VISTO il seguente quadro economico di raffronto elaborato dal R.U.P., a seguito della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto:

INDICAZIONE DEI LAVORI	QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DECRETO N.153 DEL 04.07.2019	IMPORTI RIMODULATI A SEGUITO RIBASSO D'ASTA
A) LAVORI IN APPALTO		
<u>IMPORTO DI PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)	835.270,80	
<u>LAVORI GIÀ APPALTATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: FINOTTI ALBERTO S.R.L. - Taglio di Po (RO) Contratto in data 17.09.2019		755.108,91
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)		80.161,89
TOTALE LAVORI IN APPALTO	835.270,80	835.270,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Istanza di videosorveglianza per il monitoraggio di eventuali condizioni critiche dello sbarramento.	25.000,00	25.000,00
2) Istanza di telecontrollo per il rilevamento della salinità.	15.000,00	15.000,00
3) Attività di rimozione e varo delle paratie mobili.	95.000,00	95.000,00
4) Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche.	10.000,00	10.000,00
Totale somme a disposizione	145.000,00	145.000,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B	980.270,80	980.270,80
I.V.A.: 22% su € 980.270,80	215.659,58	215.659,58
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione 10% su: € (835.270,80+25.000,00+15.000,00+95.000,00) = € 970.270,80	97.027,08	97.027,08
Imprevisti	7.042,54	7.042,54
IMPORTO COMPLESSIVO	1.300.000,00	1.300.000,00

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;

Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);



COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;

Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019, la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 770/CDA/2356 dell'11.09.2019;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la rimodulazione del quadro economico a seguito dei ribassi d'asta redatta dal R.U.P. Ing. Rodolfo LAURENTI in data 25 settembre 2019, relativa ai lavori "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
3. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18", Ordinanza Commissariale n.9 del del 22 maggio 2019;
4. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI