



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

**DECRETO N. 1491 DEL 10 settembre 2020**

**OGGETTO:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019  
**Cod. Int. CBDP\_N04 - Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati.**  
Importo complessivo Euro 700.000,00 - CUP J63H19000240001  
**Approvazione Il rimodulazione quadro economico a seguito di risoluzione contrattuale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO -  
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO**

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'art. 24 – quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP\_N04 il progetto "Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati" dell'importo complessivo di € 700.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui ai sopraccitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

CONSIDERATO che con decreto n. 155 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto "Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati" dell'importo complessivo di € 700.000,00;

CONSIDERATO che con decreto n. 935 del 30.09.2019 è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato:

INDICAZIONE DEI LAVORI	QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DECRETO N.155 DEL 04.07.2019	IMPORTI RIMODULATI A SEGUITO RIBASSO D'ASTA
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>		
<u>IMPORTO DI PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)	490.414,64	
<u>LAVORI GIÀ APPALTATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: GIRARDELLO S.R.L. – Porto Viro (RO) Contratto in data 17.09.2019		455.630,31
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)		34.784,33
TOTALE LAVORI IN APPALTO .....	490.414,64	490.414,64
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) Lavori complementari per l'aggiornamento tecnologico degli impianti.	38.000,00	38.000,00
2) Relazioni ambientali specialistiche.	1.600,00	1.600,00
Totale somme a disposizione .....	39.600,00	39.600,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B).....	530.014,64	530.014,64
I.V.A.: 22% su € (490.414,64 + 39.600,00) = € 530.014,64	116.603,22	116.603,22
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione su: € (490.414,64 + 38.000,00) = € 528.414,64	52.841,46	52.841,46
Imprevisti	540,68	540,68
<b>IMPORTO COMPLESSIVO .....</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

CONSIDERATO che in data 10.08.2020 si è disposta la risoluzione del contratto d'appalto con la ditta GIRARDELLO S.R.L e che si sono già rendicontati diversi affidamenti previsti nel progetto;

CONSIDERATO che si intende approvare la rimodulazione del quadro economico a seguito di risoluzione del contratto per poter procedere con l'affidamento dei lavori residui all'impresa seconda in graduatoria;

VISTA la perizia di rimodulazione del quadro economico in data 04.09.2020;

VISTO seguente quadro economico rimodulato:

INDICAZIONE DEI LAVORI	QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DECRETO N.155 DEL 04.07.2019	IMPORTI RIMODULATI A SEGUITO RIBASSO D'ASTA DECRETO N. 935 DEL 30.09.2019	IMPORTI RIMODULATI A SEGUITO RESCISSIONE
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>			
<u>IMPORTO DI PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)	490.414,64		
<u>LAVORI GIÀ APPALTATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: GIRARDELLO S.R.L. – Porto Viro (RO) Contratto in data 17.09.2019		455.630,31	
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)		34.784,33	
<u>LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: GIRARDELLO S.R.L. – Porto Viro (RO) Lavori a tutto il 07.08.2020			143.428,34
<u>LAVORI NON ESEGUITI E RIAFFIDATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: CO.GE.SE S.A.S. – Porto Viro (RO) Contratto in fase di definizione			320.253,65
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza) affidati alla Ditta Tumiat Impianti S.r.l. di Porto Viro (RO) con Decreto n. 1077 del 23.07.2020			19.423,24
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza) non affidati			7.309,41
TOTALE LAVORI IN APPALTO .....	490.414,64	490.414,64	490.414,64
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

3) Lavori complementari per l'aggiornamento tecnologico degli impianti (Vari affidamenti diretti già contabilizzati e pagati)	38.000,00	38.000,00	37.917,00
4) Relazioni ambientali specialistiche (affidamento già contabilizzato e pagato)	1.600,00	1.600,00	1.887,00
Totale somme a disposizione .....	39.600,00	39.600,00	39.804,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B).....	530.014,64	530.014,64	530.218,64
I.V.A.: 22% su € (490.414,64 + 39.804,00) = € 530.218,64	116.603,22	116.603,22	116.648,10
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione su: € (490.414,64 + 37.917,00) = € 528.331,64	52.841,46	52.841,46	52.833,16
Imprevisti	540,68	540,68	300,10
<b>IMPORTO COMPLESSIVO .....</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;

Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019;

Vista la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

**DECRETA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la rimodulazione del quadro economico a seguito di affidamenti previsti nel progetto e della risoluzione del contratto d'appalto alla Ditta Girardello S.r.l. dei lavori principali previsti nel progetto "Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati";
3. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n.9 del del 22 maggio 2019;



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

4. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI