



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

**DECRETO N. 1837 DEL 2 ottobre 2020**

**OGGETTO:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019  
**Cod. Int. CBDP\_N03 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico** Importo complessivo Euro 1.300.000,00 - CUP J83H19000230001  
**Approvazione 2<sup>a</sup> rimodulazione quadro economico**

**IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO -  
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO**

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'art. 24 – quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP\_N03 il progetto "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui al sopraccitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

CONSIDERATO che con decreto n. 154 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

CONSIDERATO che con decreto n. 932 del 30.09.2019 è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato:

INDICAZIONE DEI LAVORI	QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DECRETO N.154 DEL 04.07.2019	IMPORTI RIMODULATI A SEGUITO RIBASSO D'ASTA
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>		
<u>IMPORTO DI PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)	819.620,80	
<u>LAVORI GIÀ APPALTATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: CO.GE.AD. S.R.L. – Taglio di Po (RO) Contratto in data 17.09.2019		755.179,34
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)		64.441,46
TOTALE LAVORI IN APPALTO.....	819.620,80	819.620,80
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1. Installazione di videosorveglianza per il monitoraggio di eventuali condizioni critiche dello sbarramento.	25.000,00	25.000,00
2. Allacciamento elettrico e costruzione cabine.	25.000,00	25.000,00
3. Installazione di telecontrollo per il rilevamento della salinità.	15.000,00	15.000,00
4. Attività di rimozione e varo delle paratie mobili.	90.000,00	90.000,00
5. Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche.	10.000,00	10.000,00
Totale somme a disposizione ....	165.000,00	165.000,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B) ...	984.620,80	984.620,80
I.V.A.: 22% su € 984.620,80	216.616,58	216.616,58
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione	97.462,08	97.462,08
Imprevisti	1.300,54	1.300,54
<b>IMPORTO COMPLESSIVO .....</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dell'appalto si sono resi necessari aggiustamenti del quadro economico nella categoria SOMME A DISPOSIZIONE e pertanto si intende approvare la seconda rimodulazione del quadro economico;

VISTA la perizia di rimodulazione del quadro economico in data 29.09.2020 a firma del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento;

VISTO il seguente quadro economico rimodulato:

INDICAZIONE DEI LAVORI	QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DECRETO N.154 DEL 04.07.2019	IMPORTI RIMODULATI DECRETO N. 932 DEL 30.09.2020	IMPORTI RIMODULATI
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>			
<u>IMPORTO DI PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)	819.620,80		
<u>LAVORI GIÀ APPALTATI</u> (compresi oneri della sicurezza) Impresa: CO.GE.AD. S.R.L. – Taglio di Po (RO) Contratto in data 17.09.2019		755.179,34	755.179,34
<u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO</u> (compresi oneri della sicurezza)		64.441,46	64.441,46
TOTALE LAVORI IN APPALTO.....	819.620,80	819.620,80	819.620,80
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
6. Installazione di videosorveglianza per il monitoraggio di eventuali condizioni critiche dello sbarramento.	25.000,00	25.000,00	16.412,00
7. Allacciamento elettrico e costruzione cabine.	25.000,00	25.000,00	23.390,18
8. Installazione di telecontrollo per il rilevamento della salinità.	15.000,00	15.000,00	37.334,62
9. Attività di rimozione e varo delle paratie mobili.	90.000,00	90.000,00	78.121,60
10. Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche.	10.000,00	10.000,00	9.741,60
Totale somme a disposizione ....	165.000,00	165.000,00	165.000,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B) ...	984.620,80	984.620,80	984.620,80
I.V.A.: 22% su € 984.620,80	216.616,58	216.616,58	216.616,58
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione	97.462,08	97.462,08	97.462,08
Imprevisti	1.300,54	1.300,54	1.300,54
IMPORTO COMPLESSIVO .....	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA**  
**DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**  
**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;

Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019;

Vista la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

**DECRETA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la seconda rimodulazione del quadro economico redatta dal R.U.P., Ing. Rodolfo LAURENTI in data 29 settembre 2020, relativa ai lavori "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
3. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18", Ordinanza Commissariale n.9 del del 22 maggio 2019;
4. il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI