



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

**Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.  
Operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue**

**Decreto di rimodulazione del quadro economico di finanziamento Consorzio di Bonifica Delta  
del Po – CUP J86H17000030001;- CUP J37B16000630001**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132;

**VISTO** il D.M. n. 6834 del 27/6/2019 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ed in particolare l'art. 1, comma 4 ai sensi del quale "La Direzione generale è autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea; in tale funzione è supportato dagli uffici competenti";

**VISTO** il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dr. Emilio Gatto, l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 46 "Investimenti nell'irrigazione";



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;

**VISTA** la Decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, la sottomisura: 4.3 – *Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue*;

**VISTA** la dotazione finanziaria del Bando pari ad € 291.000.000,00 in termini di spesa pubblica totale per l'intero periodo di programmazione prevista nel PSRN 2014/2020 per la sottomisura 4.3;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO** che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEARS, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

**VISTO** il Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - "investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 – investimenti in infrastrutture irrigue", di seguito detto "Bando", approvato con Decreto n.31990 del 30/12/2016 registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al foglio 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2017 e successive modificazioni;

**VISTA** la domanda di sostegno n. 54250368617 per l'importo di € 19.404.974,40 presentata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po - di seguito "**Consorzio**" o "**Beneficiario**" – il 3/08/2017, con la quale è stato chiesto il contributo per la realizzazione dell'intervento, composto da due progetti:

-Progetto n. 1 - "Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell'Isola di Ariano (RO) al fine di economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo" – CUP **J86H17000030001**;

-Progetto n. 2 - "Utilizzo dell'alveo del Collettore Padano Polesano, non più funzionale ai fini della bonifica, per accumulo di acque dolci ai fini irrigui e razionalizzazione e potenziamento della struttura irrigua esistente nel Comune di Porto Viro (RO)" - CUP **J37B16000630001**;

di seguito "**Progetti**";

**VISTO** il Decreto dell'Autorità di Gestione n.14873 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando, che colloca la domanda presentata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po in graduatoria alla posizione n. 4 per un



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

finanziamento ammesso a sostegno pari a € 12.204.031,04, detratta la somma non ammessa a finanziamento per l'azione D del progetto 1 per complessivi € 7.200.943,36, in quanto non valutabile il relativo risparmio idrico richiesto ai sensi del Bando, e confermandosi la sua non ammissibilità al contributo in successiva sede di riesame tecnico effettuato su istanza del beneficiario;

**VISTO** il decreto dell'Autorità di Gestione n. 19418 del 30/04/2019, trasmesso con lettera prot. n.19626 del 2/05/2019, di concessione del contributo pubblico di finanziamento alla domanda di sostegno n. 54250368617, presentata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po per l'importo ammissibile di € 12.204.031,04;

**VISTE** le consortili a firma del Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica Delta del Po: n.8601 del 9/12/2019, e n. 8626 del 10/12/2019 (integrazione), assunta al prot. Disr1 39766 dell'11/12/2019, con le quali, l'ente beneficiario:

- ha comunicato la sostituzione del RUP per il progetto n. 1, inviando la Delibera consortile n. 804 del 6/11/2019 di nuova nomina del RUP (ing. Rodolfo Laurenti) per tale progetto, corredata dai documenti previsti dalla domanda di partecipazione al bando (Doc. di identità);
- a seguito dell'approvazione del nuovo Prezzario da parte della regione Veneto (ai sensi della Delibera di Giunta n.712 del 28/05/2019) nonché delle modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016, ha inviato gli elaborati progettuali di entrambi i progetti relativi a Elenco Prezzi unitari, Analisi dei Prezzi, Computo metrico, Capitolato, Quadri Economici, ecc, in versione aggiornata a novembre 2019, compresi nuovi Verbali di validazione aggiornati al 9/12/2019 corredata, rispettivamente, dalle Deliberazioni presidenziali n. 121 e n.122 del 9/12/2019 di approvazione degli elaborati progettuali aggiornati a novembre 2019, oltreché da una Dichiarazione a firma dei progettisti riepilogativa della avvenuta rimodulazione dei prezzi, richiedendo l'approvazione ministeriale degli aggiornamenti e dei nuovi Quadri Economici progettuali scaturenti;
- ha dichiarato che non sono state apportate modifiche quantitative ai progetti, e che rimangono invariati i criteri di ammissibilità considerati per l'assegnazione del contributo pubblico di finanziamento;
- specificatamente per il progetto n. 1, ha comunicato (stante la dichiarazione a firma dei progettisti) che l'importo di progetto complessivo a seguito dell'aggiornamento prezzi, risulta diminuito di €131.611,55 rispetto all'importo assegnato con il precedente decreto dell'Autorità di Gestione n.19418 del 30/04/2019; ciò, in funzione sia, dell'estensione dell'analisi economica necessaria all'individuazione di quei prezzi non ricompresi nel prezzario di riferimento a nuove ditte presenti sul mercato - non considerate nell'originaria progettazione - sia, della detrazione degli oneri notarili collegati ai frazionamenti, previsti nel progetto originario a carico della voce espropriazioni, perché più propriamente ricondotti all'interno delle "spese generali" e, infine, ha corredato la documentazione del progetto n. 1 con la Determina del Rup del 29/11/2019, con la quale si approva il Quadro economico rimodulato nel nuovo importo di € 9.685.025,53, al netto della detrazione derivante dall'aggiornamento;

**CONSIDERATO** che, dall'istruttoria di cui si è data evidenza con appunto interno del 19/12/2019 risulta che



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

- le rielaborazioni hanno riguardato esclusivamente l'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezzario della Regione Veneto e/o all'analisi dei preventivi economici estesi alle nuove ditte presenti sul mercato, per quei prezzi non ricompresi nel prezzario di riferimento, restando invariate le configurazioni delle lavorazioni di progetto e le relative quantità;
- la modifica apportata non altera il progetto, le sue finalità, le caratteristiche, le quantità delle singole componenti e tali elementi sono stati accertati da questa Autorità di Gestione tramite istruttoria tecnica interna e avendo come riferimento il più recente elenco prezzi approvato dalla Regione Veneto e ai nuovi preventivi allegati, per quei prezzi non ricompresi nel prezzario di riferimento;
- dai quadri comparativi di raffronto tra i prezzi previsti dal progetto originario rispetto alla versione progettuale aggiornata in formato Excel come deliberati dall'Ente beneficiario con le richiamate deliberazioni consortili n. 121 e n. 122 del 9/12/2019 risultano, di conseguenza, invariati i criteri di ammissibilità considerati per l'assegnazione del contributo pubblico di finanziamento;
- gli aggiornamenti ai prezzi apportati con le nuove versioni progettuali, impattano sui totali degli importi delle voci "Lavori e forniture" di entrambi i progetti, nonché sulle altre somme a disposizione (tra cui in particolare: "Oneri della sicurezza", "Iva", e "Spese generali", "Espropriazioni") mantenendo, tuttavia, nel caso del progetto n. 2, l'invarianza del quadro economico, compensandosi i maggiori importi derivanti ai "Lavori e forniture" (ed oneri di sicurezza connessi) con una diminuzione delle "Spese generali" (diminuite al 5,43% ) mentre nel caso del progetto n. 1 comportando la diminuzione dell'importo complessivo di concessione (- € 131.611,55) per effetto combinato di variazioni in aumento e/o in diminuzione (nel caso specifico per effetto dei nuovi prezzi unitari assunti con i nuovi preventivi) a carico dei "Lavori e forniture", degli "Oneri della sicurezza", delle "Espropriazioni" e delle "Spese generali";
- ne consegue, pertanto, la rimodulazione dell'importo complessivo di finanziamento nel nuovo importo di € € 12.072.419,49 (- € 131,611,55 rispetto al contributo concesso), determinandosi un'economia di risorse da rendere disponibile "in riserva" per l'eventuale finanziamento di altre domande di sostegno con scorrimento della graduatoria di selezione del richiamato Bando PSRN;

**CONSIDERATO** che la documentazione inviata, a seguito di istruttoria di cui si è data evidenza con il richiamato appunto interno del 19/12/2019, risulta rispondente e completa per ciascun progetto e debitamente deliberata dagli Organi consortili e correttamente validata degli aggiornamenti progettuali;

**VISTO** il Quadro economico aggiornato della domanda di sostegno n. 54250368617, inviato dal beneficiario, di importo complessivo di € 12.072.419,49 che risulta diminuito di € 131.611,55, a seguito dell'aggiornamento degli importi dei Progetti;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della domanda di variante nel nuovo importo di finanziamento assentito per € 12.072.419,49 e, conseguentemente il progetto nella versione aggiornata novembre 2019;

A termini delle vigenti disposizioni

**DECRETA**

**Art.1**

**Variante alla domanda di sostegno**

In conformità alle premesse è approvata la variante alla domanda di sostegno n. 54250368617, ammessa a finanziamento dal Decreto dell'Autorità di Gestione n. 19418 del 30/04/2019 presentata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po relativa all'aggiornamento del quadro economico del progetto nel nuovo importo di € 12.072.419,49 e dei relativi elaborati aggiornati.

**Art.2**

**Approvazione del quadro di finanziamento**

È approvato il nuovo quadro economico di finanziamento complessivo per l'intervento nell'importo di € 12.072.419,49 (dodicimilionisettantaduemilaquattrocentodiciannove/49), come di seguito riportato:

<b>PROGETTO N. 1 - ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DI DISTRIBUZIONE DELL'ISOLA DI ARIANO (RO) AL FINE DI ECONOMIZZARE LE PERDITE DI ACQUA PER INFILTRAZIONE E RIDURRE LE PORTATE DI RILIEVO</b>					
<b>INTERVENTO 02: REALIZZAZIONE DI BACINI INTERAZIENDALI A GESTIONE CONSORTILE DI CAPACITA' PARI O SUPERIORE AI 250.000 MC e RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE</b>					
Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	<b>Sotto-intervento 02.2: relative opere di adduzione e distribuzione</b>	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	SPESA IMPONIBILE DI CUI IN ECONOMIA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
	<b>ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE</b>				
III.4)	Lavori in amm.ne diretta ( <u>quota parte</u> del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili ( <b>esente IVA</b> )	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

	<b>TOTALE ALTRO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
IV	Servitù e compensi per danni	<u>181.818,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181.818,09</u>
	<b>TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>	<b>181.818,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.818,09</b>
	<b>LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>				
I.A)	opere murarie -condotte di distribuzione Goro-Veneto, Cornera, Mazzorno	5.005.153,07	0,00	1.101.133,68	6.106.286,75
II.A)	opere elettromeccaniche su condotte di distribuzione Goro-Veneto, Cornera, Mazzorno	707.641,54	0,00	155.681,14	863.322,68
III.1)	Lavori di spostamento di servizi tecnologici esistenti	13.500,00	0,00	2.970,00	16.470,00
III.3)	Lavori di automatizzazione degli appareti irrigui esistenti	40.500,00	0,00	8.910,00	49.410,00
III.5)	Lavori (quota parte del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	50.000,00	0,00	11.000,00	61.000,00
III.6)	Lavori di sistemazione ambientale delle aree in fregio ai nuovi manufatti	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.520,00</u>	<u>19.520,00</u>
	<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>	<b>5.832.794,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.214,81</b>	<b>7.116.009,42</b>
I A e II A	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	145.900,00	0,00	32.098,00	177.998,00
I A e II A	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	<u>100.389,01</u>	<u>0,00</u>	<u>22.085,58</u>	<u>122.474,59</u>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>246.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.183,58</b>	<b>300.472,59</b>
III.2)	Allacciamento elettrico (quota parte sotto-intervento) nuove cabine di pompaggio	<u>62.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.706,00</u>	<u>76.006,00</u>
	<b>TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.706,00</b>	<b>76.006,00</b>
VII	SPESE GENERALI (12% su lavori in appalto e amm.ne diretta, oneri sicurezza, Altro e servitù)	<u>761.184,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>761.184,21</u>



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>761.184,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.184,21</b>
<b>IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 02.2</b>	<b>7.104.385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.104,40</b>	<b>8.455.490,31</b>

**INTERVENTO 05: ADEGUAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI ESISTENTI** (conversione finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento amianto)

Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	<b>Sotto-intervento 05.1: Conversione di canali in reti tubate al fine di ridurre le perdite di evaporazione ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio</b>	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	SPESA IMPONIBILE <u>DI CUI IN ECONOMIA</u> (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
	<b>ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE</b>				
III.4)	Lavori in amm.ne diretta ( <u>quota parte</u> del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili ( <b>esente IVA</b> )	<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800,00</u>
	<b>TOTALE ALTRO</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
IV	Servitù e compensi per danni	<u>39.120,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.120,71</u>
	<b>TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>	<b>39.120,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.120,71</b>
	<b>LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>				
I.A)	opere murarie -condotte di distribuzione Goro-Veneto, Cornera, Mazzorno	678.592,17	0,00	149.290,28	827.882,45
II.A)	opere elettromeccaniche su condotte di distribuzione Goro-Veneto, Cornera, Mazzorno	153.477,16	0,00	33.764,98	187.242,14
III.5)	Lavori ( <u>quota parte</u> del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.540,00</u>	<u>8.540,00</u>
	<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>	<b>839.069,33</b>	<b>0,00</b>	<b>184.595,25</b>	<b>1.023.664,58</b>



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

I A e II A	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	20.900,00	0,00	4.598,00	25.498,00
I A e II A	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	<u>14.856,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.268,33</u>	<u>18.124,39</u>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>35.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866,33</b>	<b>43.622,39</b>
III.2)	Allacciamento elettrico nuove cabine di pompaggio	<u>7.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.694,00</u>	<u>9.394,00</u>
	<b>TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>9.394,00</b>
VII	SPESE GENERALI (12% su lavori in appalto e amm.ne diretta, oneri sicurezza, Altro e servitù)	<u>110.933,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.933,53</u>
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>110.933,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.933,53</b>
	<b>IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 05.1</b>	<b>1.035.379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>194.155,59</b>	<b>1.229.535,22</b>
<b>IMPORTO TOT.LE FINANZIAMENTO PROGETTO N. 1</b>		<b>8.139.765,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.259,98</b>	<b>9.685.025,53</b>

**PROGETTO N. 2 - UTILIZZO DELL'ALVEO DEL COLLETTORE PADANO POLESANO, NON PIÙ FUNZIONALE AI FINI DELLA BONIFICA, PER ACCUMULO DI ACQUE DOLCI AI FINI IRRIGUI E RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA IRRIGUA NEL COMUNE DI PORTO VIRO (RO)**

**INTERVENTO 01:** Recupero dell'efficienza dei bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai 250.000 MC e relative opere di adduzione e distribuzione

Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	<b>Sotto-intervento 01.1: Recupero dell'efficienza dei bacini</b>	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	SPESA IMPONIBILE DI CUI IN ECONOMIA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
	<b>ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE</b>				
III.4)	Lavori in amm.ne diretta (quota parte del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili ( <b>esente IVA</b> )	<u>17.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.600,00</u>
	<b>TOTALE ALTRO</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

<b>LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>					
I. D	Presidio di sponda-ripresa frane e sistemazione sommità arginale	715.631,62	0,00	157.438,96	873.070,58
III.5)	Lavori ( <u>quota parte</u> del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.420,00</u>	<u>13.420,00</u>
	<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>	<b>726.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.858,96</b>	<b>886.490,58</b>
I	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari su lavori del sotto-intervento	21.988,75	0,00	4.837,53	26.826,28
I	Costi aggiuntivi della sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) su lavori del sotto-intervento	<u>18.010,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.962,42</u>	<u>21.973,41</u>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>39.999,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,94</b>	<b>48.799,68</b>
III. 7)	SPESE GENERALI (5,43% su lavori in appalto e amm.ne diretta, oneri sicurezza, Altro e servitù)	<u>42.606,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.606,45</u>
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>42.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.606,45</b>
	<b>IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 01.1</b>	<b>826.837,81</b>	<b>0,00</b>	<b>168.658,90</b>	<b>995.496,71</b>
<b>INTERVENTO 01:</b> Recupero dell'efficienza dei bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai 250.000 MC e relative opere di adduzione e distribuzione					
Corrispondenza con le Voci del QE di progetto	<b>Sotto-intervento 01.2: Opere di adduzione e distribuzione</b>	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	SPESA IMPONIBILE DI CUI IN ECONOMIA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)
	<b>ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE</b>				
III.4)	Lavori in amm.ne diretta ( <u>quota parte</u> del sotto intervento) -sistemazione rete irrigua esistente con personale e mezzi d'opera consortili ( <b>esente IVA</b> )	<u>22.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.400,00</u>
	<b>TOTALE ALTRO</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

IV	Espropriazioni (comprensivi di € 20.000 soggetto ad Iva per oneri accessori-spese nuove linee dividenti e frazionamenti)	<u>36.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.975,00</u>
	<b>TOTALE</b>				
	<b>ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>	<b>36.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.975,00</b>
	<b>LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>				
I. A	Manufatto di attraversamento Canale Gentilini	73.834,95	0,00	16.243,69	90.078,64
I. B	Torrino piezometrico-vasca alloggiamento pompe pozzetto 2X2 e cabina elettrica	202.297,05	0,00	44.505,35	246.802,40
I. C	Condotta di distribuzione	507.706,58	0,00	111.695,45	619.402,03
II. A	Fornitura ed installazione di elettropompe	138.559,43	0,00	30.483,07	169.042,50
III.1)	Lavori di spostamento di servizi tecnologici esistenti	5.000,00	0,00	1.100,00	6.100,00
III.3)	Lavori di automatizzazione degli appareati irrigui esistenti	20.000,00	0,00	4.400,00	24.400,00
III.5)	Lavori ( <u>quota parte</u> del sotto intervento) di manutenzione straordinaria della rete irrigua esistente e dei fabbricati annessi agli impianti irrigui	14.000,00	0,00	3.080,00	17.080,00
III.6)	Lavori di sistemazione ambientale delle aree in fregio ai nuovi manufatti	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>9.760,00</u>
	<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>	<b>969.398,01</b>	<b>0,00</b>	<b>213.267,56</b>	<b>1.182.665,57</b>
I e II	Oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari (su lavori e forniture sotto-intervento)	26.886,25	0,00	5.914,98	32.801,23
I e II	Costi aggiuntivi della sicurezza (su lavori e forniture sotto-intervento)	<u>21.850,23</u>	<u>0,00</u>	<u>4.807,05</u>	<u>26.657,28</u>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>48.736,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.722,03</b>	<b>59.458,51</b>
III.2)	Allacciamento elettrico nuove cabine di pompaggio	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>30.500,00</u>
	<b>TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>30.500,00</b>



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3

VII	SPESE GENERALI (5,43% su lavori in appalto e amm.ne diretta, oneri sicurezza, Altro e servitù)	<u>59.898,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.898,17</u>
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>59.898,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.898,17</b>
	<b>IMPORTO TOT. SOTTOINTERVENTO 01.02</b>	<b>1.162.407,66</b>	<b>0,00</b>	<b>229.489,59</b>	<b>1.391.897,25</b>
	<b>IMPORTO TOT.LE FINANZIAMENTO PROGETTO N. 2</b>	<b>1.989.245,47</b>	<b>0,00</b>	<b>398.148,49</b>	<b>2.387.393,96</b>
	<b>IMPORTO TOT.LE FINANZIAMENTO PROGETTI</b>	<b>10.129.011,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.408,47</b>	<b>12.072.419,49</b>

**Art. 3  
Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del Decreto dell'Autorità di Gestione n. 19418 del 30/04/2019.

Il presente decreto, non soggetto a registrazione, sarà trasmesso al Responsabile della pubblicazione per il relativo assolvimento.

L'Autorità di Gestione  
Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del CAD