



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



IL SOGGETTO ATTUATORE
DOTT. ING. GIANCARLO MANTOVANI

Decreto n. **2133** del **11 APR. 2023**

Oggetto: **O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022**
Cod. Int. LN145–2020-558–RO-248 – Interventi di adeguamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente sottogiacente al livello del mare
CUP J23H19001150001
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il D.P.C.M 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art. 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art.2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. LN145–2020-558–RO-248 il progetto "Interventi di adeguamento degli

impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente sottogiacente al livello del mare" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 per gli interventi di cui al sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18" ora "D.PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

VISTA la "Convenzione tra il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po, Ing. Giancarlo Mantovani, nella qualità di Soggetto Attuatore, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile" sottoscritta in data 7 aprile 2020;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 3445 del 12 maggio 2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Delta del Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Tosini;
- Progettista: Geom. Giorgio Siviero;
- Direttore dei Lavori: Geom. Giorgio Siviero;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecutiva: Ing. Rodolfo Laurenti;

VISTO il decreto n. 1184 del 5 agosto 2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di adeguamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente sottogiacente al livello del mare" Cod. Int. LN145-2020-558-RO-248 dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 con il seguente quadro economico:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Importo Euro
A) LAVORI IN APPALTO	
1) OPERE MURARIE IDROVORA CA' PASTA	256.772,90
2) OPERE MURARIE IDROVORA CA' PISANI	312.691,28
3) OPERE ELETTROMECCANICHE IDROVORA CA' PASTA	137.203,27
4) OPERE ELETTROMECCANICHE IDROVORA CA' PISANI	190.304,78
<i>di cui € 40.000,00 per oneri diretti per la sicurezza compresi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso e quindi l'importo soggetto a ribasso d'asta risulta di € 856.972,23</i>	
Costi Aggiuntivi della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)	10.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	906.972,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) Relazioni geotecniche, ambientali e paesaggistiche	9.000,00
2) Analisi delle materie di escavo	4.000,00
3) Spostamento allacciamenti M.T. di E-distribuzione	30.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.800,00

C) COMPENSI PER ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Per una descrizione dettagliata si rimanda all'all.8, si stimano di cui soggette ad Iva € 15.180	42.775,50
COMPLESSIVAMENTE (A + B + C)	993.547,73
I.V.A.: 22% su [voce A+B+parte C] = (€ 906.972,23+43.800,00+ 15.180,00) = € 965.952,23	212.509,49
SPESE TECNICHE quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione 10% su [voce A+parte voce C] = (€ 906.972,23+42.775,50- 15.180,00) € 934.567,73	93.456,77
IMPREVISTI	486,01
IMPORTO COMPLESSIVO	1.300.000,00

DATO ATTO che a seguito di procedura negoziata ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i lavori principali in appalto sono stati affidati all'impresa FREGUGLIA S.R.L. (C.F. 00306380296) con sede in Porto Viro (RO), Via Dosso, 37/A, con contratto del 29/09/2020 Rep. Ufficiale Rogante VE n. 1010 per l'importo complessivo di Euro 868.279,93, di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che sono stati definiti gli importi relativi alle SOMME A DISPOSIZIONE e per COMPENSI PER ESPROPRIAZIONI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE;

CONSIDERATO che con determina n. 455 del 23.01.2023 il Responsabile del Procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 1-septies del decreto legge 73/2021, le compensazioni relative al secondo semestre 2021 che risultano dalla relazione del direttore lavori relativamente al Cod. Int. LN145-2020-558-RO-248 per un importo di € 29.538,24 oltre ad € 6.498,41 per I.V.A., per un importo complessivo pari ad € **36.036,65** in aumento, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO che con determina n. 1268 del 20.02.2023 il Responsabile del Procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 50/2022, le compensazioni relative all'anno 2022 che il Direttore dei Lavori ha provveduto a determinare relativamente al Cod. Int. LN145-2020-558-RO-248 per un importo di € 59.052,18 oltre ad € 12.991,48 per I.V.A., per un importo complessivo pari ad € **72.043,66**;

PRESO ATTO che con decreto dello stesso Soggetto Attuatore n. 1588 del 2 marzo 2023 è stata registrata nell'Intervento Cod. Int. LN145-2020-558-RO-249 – Adeguamento della rete idraulica nelle Unità Territoriali di Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle opere di regolazione connesse al fine di ridurre le situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare - CUP J33H19001540001 una minor spesa di € **78.661,05**, che ai sensi di quanto indicato nella nota Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto prot. n. 350962 del 22.08.2022, viene utilizzata per dare copertura ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati come disposto dalla L.91/2020 di conversione del D.L. 50/2022 nell'intervento di questo Soggetto Attuatore denominato "Cod. Int. LN145-2020-558-RO-248 – Interventi di adeguamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente soggiacente al livello del mare;

Tutto ciò premesso e considerato si rende necessario rimodulare il quadro economico del progetto Cod. Int. LN145-2020-558-RO-248 – Interventi di adeguamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente soggiacente al livello del mare CUP J23H19001150001 nel modo seguente:

DESCRIZIONE	importo di progetto €	importo rimodulato €
A) LAVORI IN APPALTO		
Lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza	906.972,23	868.279,93
Per compensazione prezzi secondo semestre 2021		29.538,24
Per compensazione prezzi anno 2022		59.052,18
TOTALE LAVORI IN APPALTO	906.972,23	956.870,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Relazioni ambientali specialistiche	9.000,00	8.751,60
2) Analisi delle materie di scavo	4.000,00	3.965,00
3) Spostamento allacciamenti M.T. di e-distribuzione	30.800,00	30.791,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.800,00	43.507,89
C) COMPENSI PER ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	42.775,50	59.893,60
COMPLESSIVAMENTE A+B+C	993.547,73	1.060.271,84
		0,00
I.V.A. 22% su A+B+parte voce C	212.509,49	223.455,81
Spese tecniche 10%	93.456,77	93.456,77
Imprevisti	486,01	1.476,63
IMPORTO COMPLESSIVO	1.300.000,00	1.378.661,05
Recupero da Cod. Int. LN145-2020-558-RO-249	78.661,05	
NUOVO IMPORTO RIMODULATO	1.378.661,05	1.378.661,05

PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 836 del 12 gennaio 2022, con la quale la Regione del Veneto, nella persona del Direttore della Direzione Protezione Civile è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi finanziati al superamento del superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nei mesi di ottobre e novembre 2018;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

Viste l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018 e n. 601 dell'1 agosto 2019;

Visto l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

Visto il D.P.C.M. 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.4 del 21 aprile 2020;
Vista l'Ordinanza Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Viste l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12 gennaio 2022;
Visto l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;
Visto il D.P.C.M. 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.4 del 21 aprile 2020;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la rimodulazione del quadro economico relativa ai lavori "Cod. Int. LN145-2020-558-RO-248 – Interventi di adeguamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interamente sottostante al livello del mare CUP J23H19001150001";
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/2018 e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Giancarlo MANTOVANI

