



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022

CONSORZIO DI BONIFICA  
DELTA DEL PO



IL SOGGETTO ATTUATORE  
DOTT. ING. GIANCARLO MANTOVANI

Decreto n. 4044 del 5 giugno 2023

Oggetto: **O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022**  
Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare - CUP J37H19003400001  
**APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO**

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta presentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTO 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il D.P.C.M 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli artt 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a), b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n.10 del 29 luglio 2021 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art.2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – "Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente sottiacenti al livello del mare" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29 luglio 2021 per gli interventi di cui al sopraccitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 213.271.657,34 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO-O.558-18 E 769-21" già "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

VISTE le deliberazioni consorziali n. 108/P/2298 del 24 maggio 2019 e n. 770/CDA/2356 dell'11 settembre 2019;

VISTA la "Convenzione tra il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po, Ing. Giancarlo Mantovani, nella qualità di Soggetto Attuatore, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile" sottoscritta in data 7 aprile 2020;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 5391 dell'11 agosto 2021 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Delta del Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Ing. Rodolfo Laurenti;
- Progettisti: Ing. Stefano Tosini e Geom. Stefano Cavallari;
- Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Cavallari;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecutiva: Ing. Fabiano Lionello;

VISTO il decreto n. 1762 del 25 ottobre 2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente sottiacenti al livello del mare" Cod. Int. LN145-2021-D-RO-203 dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 con il seguente quadro economico:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Importo Euro
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>	
1) Manufatto Marchesana 1	249.555,14
2) Manufatto Svincolo 1	210.403,16
3) Manufatto Svincolo 2	249.418,83
4) Manufatto Vegretti	322.288,65
	1.031.665,78
<b>COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA</b> (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)	45.000,00
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO .....</b>	<b>1.076.665,78</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) Indagini geognostiche e analisi delle materie di scavo		7.500,00
2) Analisi delle materie di scavo		5.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE .....	<b>12.500,00</b>
<b>C) COMPENSI PER ESPROPRI E PRATICHE ESPROPRIATIVE</b>		
1) Per una descrizione dettagliata si rimanda all'all.7, si stimano		23.000,00
2) Servizi di supporto tecnico		20.000,00
	TOTALE COMPENSI PER ESPROPRI E PRATICHE ESPROPRIATIVE.	<b>43.000,00</b>
	COMPLESSIVAMENTE (A+B+C)	1.132.165,78
	<b>I.V.A.:</b> 22% su [voce A+B+C2] = (€ 1.076.665,78 + 12.500,00+ 20.000,00) = € 1.106.165,78	244.016,48
	<b>SPESE TECNICHE</b> quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione	110.916,58
	<b>IMPREVISTI</b>	12.901,16
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO .....</b>	<b>1.500.000,00</b>

DATO ATTO che a seguito di procedura negoziata ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i lavori principali in appalto sono stati affidati all'impresa BRESCIANI S.R.L. (C.F. 00583610290) con sede in Porto Viro (RO), Via dei Salici, 51, con contratto del 20.12.2021 Rep. Ufficiale Rogante VE n. 1617 per l'importo complessivo di Euro 998.867,86 di cui Euro 45.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 1929 del 18.03.2022 il Soggetto Attuatore ha provveduto a nominare per i lavori in oggetto Direttore dei Lavori il Geom. Flavio Pennini, a seguito del pensionamento del Geom. Stefano Cavallari; VISTA la relazione esplicativa di rimodulazione del quadro economico presentata in data 24.05.2023 dal Direttore dei Lavori – Geom. Flavio Pennini e dal Responsabile del Procedimento – Ing. Laurenti Rodolfo, prot. cons. n. 3806 del 29.05.2023 dal quale si evince che:

- ✓ relativamente ai Lavori in appalto sono stati realizzati come previsto da progetto i manufatti Marchesana 1 – Svincoli 1 e Svincolo 2 mentre non si è rilevata l'urgenza e la necessità di realizzare il manufatto Vegretti realizzando una minor spesa di € 13.041,00;
- ✓ relativamente alle Somme a disposizione a seguito di minori valori economici proposti in sede di affidamento si rende necessario rielaborare il quadro economico tenendo conto delle minori spese;
- ✓ relativamente ai Compensi per espropri e pratiche espropriative si richiede una rielaborazione del quadro economico tenendo conto di una minor spesa di € 3.500,00 per quanto riguarda la voce espropri, una maggior spesa di € 2269,85 per quanto riguarda la voce Compensi per danni e frutti pendenti e una minor spesa di € 7.000,00 + Iva per quanto riguarda la voce compensi per consulenza professionale;
- ✓ si rende inoltre necessario inserire nel quadro economico la voce COMPENSAZIONI PREZZI relativamente agli Stati d'Avanzamento 1°, 2° e finale;

Tutto ciò premesso e considerato si rende necessario rimodulare il quadro economico del progetto "Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare" nel modo seguente:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Importo Euro	Importo Euro Rimodulati
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>		
Ditta aggiudicataria dei lavori BRESCIANI S.R.L.	1.031.665,78	940.826,86
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	45.000,00	45.000,00
	TOTALE	985.826,86
A dedurre ribasso d'asta 7,541%	77.797,92	
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>985.826,86</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) Indagini geognostiche e analisi delle materie di scavo	7.500,00	7.440,00
2) Analisi delle materie di scavo	5.000,00	4.900,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE .....</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.340,00</b>
<b>C) COMPENSI PER ESPROPRI E PRATICHE ESPROPRIATIVE</b>		
1) Espropri si stimano	18.000,00	14.500,00
2) Compensi per danni e frutti pendenti	5.000,00	7.269,85
3) Servizi di supporto tecnico	20.000,00	13.000,00
<b>TOTALE COMPENSI PER ESPROPRI E PRATICHE ESPROPRIATIVE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>34.769,85</b>
<b>D) COMPENSAZIONI 1° - 2° SAL E SAL FINALE Art. 26 D.L. 50/2022</b>		<b>109.354,23</b>
<b>COMPLESSIVAMENTE (A+B+C+D)</b>	<b>1.054.367,86</b>	<b>1.142.290,94</b>
<b>I.V.A.: 22% su [voce A+B+C3+D]</b>	226.900,93	246.514,64
<b>SPESE TECNICHE</b> quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003	110.916,58	110.916,58
<b>IMPREVISTI</b>	107.814,63	277,84
<b>IMPORTO COMPLESSIVO .....</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 836 del 12 gennaio 2022, con la quale la Regione del Veneto, nella persona del Direttore della Direzione Protezione Civile è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi finanziati al superamento del superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nel mesi di ottobre e novembre 2018;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

Viste l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018 e n. 601 dell'1 agosto 2019;

Visto l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

Visto il D.P.C.M. 27.02.2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019);

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.10 del 29 luglio 2021;

Viste l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12 gennaio 2022;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

#### DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la rimodulazione del quadro economico relativa ai lavori previsti nel progetto "Codice Univoco Intervento LN145-2021-D-RO-203 – Adeguamento della rete idraulica dei territori a sud del Po di Venezia e delle opere di regolazione connesse, al fine di ridurre le situazioni di rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare" – CUP J37H19003400001 redatta in data 24.05.2023 dal R.U.P. Ing. Rodolfo Laurenti e dal D.L. Geom. Flavio Pennini;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/2018 e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI