



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Presente
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Filippo Carlin</i>	Assente giustificato

Deliberazione n. 6/CDA dell'11.02.2025

OGGETTO: *Legge di bilancio 2018, art. 1, comma 129 – Fondo per la subsidenza: “Interventi di ripristino delle livellette di fondo e della sezione idraulica nei canali del sottobacino di Corbola nell’Unità Territoriale Isola di Ariano e nei canali dei sottobacini Vallesina e Sadocca nell’Unità Territoriale di Porto Viro. Rialzo e ringrosso dell’argine sinistro del canale Sadocca in corrispondenza dello scavalco arginale dell’idrovoira omonima” - CUP J77H21003740001 - annualità 2021, importo € 631.040,00 – Approvazione contabilità finale generale*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- CHE con deliberazione n. 416/CDA/3032 del 14.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo del 20.05.2022 relativo agli *“Interventi di ripristino delle livellette di fondo e della sezione idraulica nei canali del sottobacino di Corbola nell’Unità Territoriale Isola di Ariano e nei canali dei sottobacini Vallesina e Sadocca nell’Unità Territoriale di Porto Viro. Rialzo e ringrosso dell’argine sinistro del canale Sadocca in corrispondenza dello scavalco arginale dell’idrovoira omonima - CUP J77H21003740001”* dell’importo di € 631.040,00;
- CHE con decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 26 del 07.02.2023, è stato approvato il progetto esecutivo e si è disposta la concessione dell’esecuzione dei lavori previsti nel progetto stesso;
- CHE con decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 90 del 02.10.2024 è stato autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa e la proroga del termine di conclusione degli adempimenti amministrativi;

CONSIDERATO

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 886/CDA/3637 del 04.11.2024 è stata approvata la contabilità finale dei lavori principali previsti nel progetto in oggetto;

VISTI

-la Relazione generale e lo stato finale generale redatti in data 20.01.2025 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio Siviero – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e il Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti, accertano in € 630.919,23 la spesa complessivamente sostenuta;

-il Certificato di regolare esecuzione generale redatto in data 20.01.2025 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio Siviero – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e il Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti, accertano in € 630.919,23 la spesa complessivamente sostenuta;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la Relazione generale e relativi allegati in data 20.01.2025, lo Stato finale generale e il Certificato di regolare esecuzione generale emessi in data 20.01.2025;
- b) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 630.919,23 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto *“Interventi di ripristino delle livellette di fondo e della sezione idraulica nei canali del sottobacino di Corbola nell'Unità Territoriale Isola di Ariano e nei canali dei sottobacini Vallesina e Sadocca nell'Unità Territoriale di Porto Viro. Rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del canale Sadocca in corrispondenza dello scavalco arginale dell'idrovoro omonima”* - CUP J77H21003740001 come di seguito articolata:

DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori da contratto compresi oneri sicurezza	413.410,88
Lavori eseguiti con economie di spesa maturate	39.800,00
Sommano	453.210,88
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Escavo canali della rete secondaria con personale consortile	9.982,50
- Indagini geognostiche, prove laboratorio, relazione geologica -geotecnica	1.900,00
- Relazione di carattere ambientale e paesaggistico	1.248,00
- Analisi materie di scavo a norma della DGRV n. 81/2025	740,00
Sommano	13.870,50
SOMME PER ESPROPRI, DANNI IVA E SPESE TECNICHE	
Compensi per occupazioni temporanee e perdita frutti pendenti	20.194,75
- I.V.A. 22%	100.561,75
- Spese tecniche	43.081,35
- Imprevisti	0
Sommano	163.837,85
TOTALE	630.919,23

- c) di trasmettere ai competenti organi regionali la rendicontazione in oggetto;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE

Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE

Virginia Taschini

COPIA