



**Consiglio di Amministrazione**

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Delegato Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

**Deliberazione n. 390/CDA/3004 dell'11.04.2022**

*OGGETTO: Lavori di diserbo dei canali consorziali ricadenti nell'U.T. n. 5 di Porto Tolle  
– Esercizio 2020 – Approvazione contabilità finale*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO** che con contratto in data 13.04.2021 Rep. n. 704 dell'importo di € 50.082,54 comprensivo degli oneri per la sicurezza sono stati affidati all'impresa Agriverde s.n.c. con sede in Porto Viro (RO) i lavori di diserbo dei canali consorziali ricadenti nell'U.T. n. 5 di Porto Tolle – Esercizio 2020;

**VISTA** la nota registrata al n. 2430 di prot. dell'1.04.2022, con la quale il Capo Settore Manutenzione Zona Sud - Geom. Stefano CAVALLARI - trasmette lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti per l'importo di € 50.064,29;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**d e l i b e r a**

- a) di approvare il Certificato di regolare esecuzione e lo Stato finale dei lavori di diserbo dei canali consorziali ricadenti nell'U.T. n. 5 di Porto Tolle eseguiti dall'impresa Agriverde s.n.c. con sede in Porto Viro (RO) per l'importo complessivo di € 50.064,29;
- b) di prendere atto che verrà corrisposto all'impresa Agriverde s.n.c. con sede in Porto Viro (RO) il credito residuo, a seguito di presentazione di regolare fattura nell'importo di € 250,32 + IVA salvo verifica regolarità contributiva;

c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE  
-Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE  
-Adriano TUGNOLO -