



**Consiglio di Amministrazione**

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Delegato Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

**Deliberazione n. 386/CDA/3000 dell'11.04.2022**

**OGGETTO:** *Progetto per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino – Approvazione progetto di completamento a seguito di rescissione contrattuale – 1° Lotto*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO**

- CHE con decreto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 489 del 30.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo di 1° Stralcio “*Bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino*” di € 3.300.000,00;
- CHE con decreto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 184 del 27.10.2016 è stato fissato al 30.06.2019 il termine per la rendicontazione della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori;
- CHE a seguito di gara d'appalto, espletata con procedura aperta, con deliberazione n. 457/CDA/1947 del 24.10.2017 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Piacentini Costruzioni S.p.a. – Girardello S.r.l.;
- CHE con contratta d'appalto Rep. n. 590, Raccolta n. 11 del 15.03.2018 i lavori di cui in premessa sono stati affidati all'A.T.I. all'A.T.I. Piacentini Costruzioni S.p.a. – Girardello S.r.l.;
- CHE il Consorzio di bonifica con deliberazione n. 696/CDA/2259 del 29.03.2019 ha approvato la 1° perizia di rimodulazione del quadro economico senza variazione dell'importo contrattuale;

-CHE con decreto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 198 del 17.06.2019 è stato preso atto del quadro economico aggiornato e sono stati prorogati i termini per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle spese al 31.12.2020;

-CHE con deliberazione n. 783/CDA/2370 del 27.09.2019 è stata approvata la 2° perizia di variante con rimodulazione del quadro economico con aumento dell'importo contrattuale del 2,3%;

-CHE con nota del 26.10.2019 il Dott. Augusto Castelfranco, in qualità di curatore fallimentare, ha comunicato il fallimento della società Piacentini Costruzioni S.p.a. dichiarato dal Tribunale di Modena con sentenza n. 126 depositata il 18.10.2019;

-CHE in data 11.12.2019 con nota prot. cons. n. 8641 il Consorzio ha comunicato ai sensi dell'art. 140 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 alla ditta capogruppo Piacentini Costruzioni S.p.a. la cessazione del contratto d'appalto Rep. n. 590, Raccolta n. 11 del 15.03.2018;

-CHE con nota prot. cons. 3843 del 29.05.2020 il Curatore fallimentare ha restituito lo Stato finale trasmesso dal Consorzio di bonifica con nota prot. n. 3758 del 26.05.2020;

### **CONSIDERATO**

-CHE con la cessazione del contratto d'appalto Rep. n. 590, Raccolta n. 11 del 15.03.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e la sottoscrizione dello stato finale da parte del curatore fallimentare si è concluso il rapporto con l'A.T.I. Piacentini Costruzioni S.p.a – Girardello S.r.l.;

-CHE lo stato di avanzamento dei lavori è quantificabile nell'ordine del settanta per cento;

-CHE il Consorzio per il completamento del progetto, fatti gli opportuni aggiustamenti, ha redatto un primo lotto di di completamento a seguito di rescissione contrattuale;

**VISTO** il progetto di completamento a seguito di rescissione contrattuale - 1° Lotto funzionale relativo al *“Progetto per la bacinnizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino”* a firma del Responsabile del Procedimento - Dott. Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti e del Progettista – Dott. Ing. Giancarlo Mantovani – Direttore del Consorzio;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **d e l i b e r a**

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di approvare, per quanto di competenza, il progetto di completamento a seguito di rescissione contrattuale - 1° Lotto funzionale relativo al *“Progetto per la bacinnizzazione*

*dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino” a firma del Responsabile del Procedimento - Dott. Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti e del Progettista – Dott. Ing. Giancarlo Mantovani – Direttore del Consorzio;*

- c) di trasmettere ai competenti organi regionali il progetto di cui sopra;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE  
-Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE  
-Adriano TUGNOLO -