



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio GAIGA</i>
<i>Delegato Reg.le</i>	<i>Nicola SALVATORE</i>

Deliberazione n. 596/CDA/3267 dell'11.05.2023

OGGETTO: *Interventi di ripristino delle livellette di fondo nel canale Paltanara del sottobacino Canestro nell'U.T. Porto Tolle e dei canali Chiavichetta, Allacciante Chiavichetta Mea, Ca' Giustinian, Sadocca Nuovo, Cornera, Sadocchino, Villaregia/Cester nel sottobacino Sadocca, interventi di ripristino di un manufatto sul canale Sadocchino nel sottobacino Sadocca nell'U.T. di Porto Viro. Sistemazione delle opere di scavalco arginale dell'Idrovora Goro nell'U.T. Isola di Ariano - Subsidenza 2020 – CUP J27H20002600001- Approvazione contabilità finale generale*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- CHE con deliberazione n. 168/CDA/2710 del 25.01.2021, è stato approvato il progetto esecutivo *“Interventi di ripristino delle livellette di fondo nel canale Paltanara del sottobacino Canestro nell'U.T. Porto Tolle e dei canali Chiavichetta, Allacciante Chiavichetta Mea, Ca' Giustinian, Sadocca Nuovo, Cornera, Sadocchino, Villaregia/Cester nel sottobacino Sadocca, interventi di ripristino di un manufatto sul canale Sadocchino nel sottobacino Sadocca nell'U.T. di Porto Viro. Sistemazione delle opere di scavalco arginale dell'Idrovora Goro nell'U.T. Isola di Ariano”* a firma del Responsabile del Procedimento – Dott. Ing. Stefano TOSINI – Capo Settore Progetti del Consorzio e dei Progettisti: Geom. Giorgio SIVIERO – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e Geom. Stefano CAVALLARI – Capo Settore Manutenzione Zona Sud di € 631.040,00;
- CHE con decreto n. 23 del 14.09.2021 la direzione Difesa del Suolo ha approvato e ha concesso in esecuzione al Consorzio i lavori di cui al progetto sopra detto in conformità all'art. 20 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;

CONSIDERATO

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 511/CDA/3165 del 13.12.2022 è stata approvata la contabilità finale dei lavori principali previsti nel progetto redatto in data 01.01.2021;

VISTI

-la Relazione generale e lo stato finale generale redatti in data 28.04.2023 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio SIVIERO – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e il Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano TOSINI – Capo Settore Progetti, accertano in € 630.926,52 la spesa complessivamente sostenuta;

-il Certificato di regolare esecuzione generale redatto in data 28.04.2023 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio SIVIERO – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e il Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano TOSINI – Capo Settore Progetti, accertano in € 630.926,52 la spesa complessivamente sostenuta;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la Relazione generale e relativi allegati in data 28.04.2023, lo Stato finale generale e il Certificato di regolare esecuzione generale emesso in data 28.04.2023;
- b) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 630.926,52 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto *“Interventi di ripristino delle livellette di fondo nel canale Paltanara del sottobacino Canestro nell’U.T. Porto Tolle e dei canali Chiavichetta, Allacciante Chiavichetta Mea, Ca’ Giustinian, Sadocca Nuovo, Cornera, Sadocchino, Villaregia/Cester nel sottobacino Sadocca, interventi di ripristino di un manufatto sul canale Sadocchino nel sottobacino Sadocca nell’U.T. di Porto Viro. Sistemazione delle opere di scavalco arginale dell’Idrovora Goro nell’U.T. Isola di Ariano”* - CUP J27H20002600001 come di seguito articolata:

DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
LAVORI IN APPALTO	367.707,70
Compensazione prezzi Art. 26 D.L. 50/2022	38.403,55
Sommano i lavori in appalto	406.111,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
- Compensi per occupazioni temporanee	23.484,13
- Escavo canali della rete secondaria con personale consortile	14.485,00
- Indagini geognostiche, prove laboratorio, relazione geologica e relazione di carattere ambientale e paesaggistico	9.370,40
- Analisi materie di scavo	3.900,00

- Adeguamento opere elettromeccaniche all'idrovora Goro	26.999,60
- I.V.A. 22%	98.203,87
- Spese tecniche	48.372,27
- Imprevisti	0
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	224.815,27
TOTALE	630.926,52

- c) di trasmettere ai competenti organi regionali detta rendicontazione;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -