



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 29/CDA del 18.03.2025

OGGETTO: *lavori di somma urgenza per franamenti importanti delle sponde del canale Brenta in comune di Ariano – CUP J78H24000570002: approvazione contabilità finale generale*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- CHE nei giorni 8 e 9 settembre 2024 il territorio deliziosino è stato interessato da eventi meteorologici di particolare intensità, caratterizzati da piogge intense e diffuse;
- CHE, a seguito delle succitate piogge ed eventi avversi, sono stati accertati franamenti lungo le sponde del canale consorziale Brenta, in Comune di Ariano nel Polesine, lato sede stradale;
- CHE tali situazioni definiscono possibile grave pregiudizio alla pubblica incolumità e pericolo per la transitabilità dei mezzi sulle strade adiacenti il canale, per cui si è reso necessario intervenire con i caratteri di somma urgenza atti al ripristino delle sponde interessate dai fenomeni di erosione, al fine di garantire la sicurezza stradale ed il corretto deflusso delle acque di bonifica;
- CHE con deliberazione n. 123/P/3592 del 19.09.2024 è stata approvata la perizia di somma urgenza relativa ai “Lavori di somma urgenza per franamenti importanti delle sponde del canale Brenta in comune di Ariano - CUP J78H24000570002” del complessivo importo di € 100.000,00 a firma del Responsabile Unico del Progetto Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti del Consorzio e del progettista Geom. Flavio PENNINI – Capo Settore Manutenzione Zona Sud;

CONSIDERATO

- CHE la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Rovigo nella seduta del 04.10.2024 ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per franamenti importanti delle sponde del canale Brenta in comune di Ariano – CUP J78H24000570002 con voto favorevole n. 60 del 04.10.2024, trasmesso con nota n. 0511614 del 07.10.2024, prot. cons. n. 6350 del 07.10.2024, dal Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo;

VISTI

- la relazione generale, redatta in data 02.02.2025 dal Direttore dei Lavori – Ing. Michele Sandrin dal e Responsabile Unico del Progetto – Ing. Stefano Tosini;
- lo stato finale generale redatto in data 02.02.2025 che accerta in € 99.440,80 l'importo complessivo;
- il certificato di regolare esecuzione generale emesso in data 02.02.2025;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- lo Statuto consorziale;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare, per quanto di competenza, la relazione generale e relativi allegati redatta in data 02.02.2025, lo Stato finale generale e il Certificato di regolare esecuzione generale in data 02.02.2025;
- b) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 99.440,80 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto "Lavori di somma urgenza per franamenti importanti delle sponde del canale Brenta in comune di Ariano – CUP J78H24000570002" come di seguito articolata:

DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
LAVORI IN APPALTO	75.316,23
I.V.A. 22%	16.569,57
Spese tecniche	7.555,00
TOTALE	99.440,80

- c) di trasmettere ai competenti organi regionali detta rendicontazione per la relativa liquidazione;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE

Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE

Virginia Taschini