



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 30/CDA del 18.03.2025

OGGETTO: *Recupero franamenti e presidi di sponda a seguito dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 28 e 29 maggio 2019 nelle diverse unità territoriali CUP J98H22000470002: approvazione contabilità finale generale*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- CHE con deliberazione n. 478/CDA/3116 del 20.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo del 13.10.2022 relativo a *“Recupero franamenti e presidi di sponda a seguito dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 28 e 29 maggio 2019 nelle diverse unità territoriali CUP J98H22000470002”* dell'importo di € 300.000,00;
- CHE con decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 8 del 30.01.2023, prot. cons. n. 719 del 01.02.2023, è stato approvato il progetto esecutivo e si è disposta la concessione dell'esecuzione dei lavori previsti nel progetto stesso;
- CHE con nota della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione prot. n. 0553225 del 28.10.2024, prot. cons. n. 6973 del 28.10.2024, è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa e la proroga del termine di conclusione degli adempimenti amministrativi;

CONSIDERATO

- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 908/CDA/3669 del 25.11.2024 è stata approvata la contabilità finale dei lavori principali previsti nel progetto in oggetto;

VISTI

- la Relazione generale e lo stato finale generale redatti in data 03.03.2025 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio Barbujani – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e il Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti, accertano in € 299.944,84 la spesa

complessivamente sostenuta;

-il Certificato di regolare esecuzione generale redatto in data 03.03.2025 con cui il Direttore dei Lavori – Geom. Giorgio Barbujani – Capo Settore Manutenzione Zona Nord e il Responsabile del Procedimento – Ing. Stefano Tosini – Capo Settore Progetti, accertano in € 299.944,84 la spesa complessivamente sostenuta;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la Relazione generale e relativi allegati in data 03.03.2025, lo Stato finale generale e il Certificato di regolare esecuzione generale emessi in data 03.03.2025;
- b) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 299.944,84 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto *“Recupero frangenti e presidi di sponda a seguito dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 28 e 29 maggio 2019 nelle diverse unità territoriali” - CUP J98H22000470002* come di seguito articolata:

DESCRIZIONE	IMPORTO SPESO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori da contratto compresi oneri sicurezza	203.698,11
Lavori eseguiti con economie di spesa maturate	23.700,00
Sommano	227.398,118
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Analisi materie di scavo a norma della DGRV n. 81/2025	1.140,00
- I.V.A. 22%	50.278,38
- Spese tecniche	21.128,35
- Imprevisti	0
Sommano	72.546,73
TOTALE	299.944,84

- c) di trasmettere ai competenti organi regionali la rendicontazione in oggetto;
- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini