

DELIBERAZIONE N. 85/P/3138

OGGETTO: *PNRR M2C4 -Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001 – Rimodulazione quadro economico per aggiornamento prezziario regionale*

o o o

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 17 (diciasette) del mese di novembre,

IL PRESIDENTE

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dal Capo Settore Affari Legali Affari Generale e Contratti Pubblici Dott.ssa ZAMPIERI Claudia, in veste di Segretario;

PREMESSO

-CHE con deliberazione n. 82/CDA/2589 del 15.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" CUP J83D20001450001 dell'importo di € 7.200.943,37;

-CHE con deliberazione n. 384/CDA/2998 dell'11.04.2022 è stato aggiornato il quadro economico del progetto suddetto come di seguito indicato:

A) Lavori /Forniture			
A.1) Lavorazioni a base d'asta			
A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.171.442,27		
	Totale A.1)	€ 5.171.442,27	
A.2) Oneri della Sicurezza		€ 80.000,00	
	Totale A		€ 5.251.442,27
B) Somme a disposizione			
B.1) Lavori e attività escluse dall'appalto			
B.1.1) Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	€ 21.061,34		
B.1.2) Prove, indagini e analisi ambientali	€ 20.000,00		
	Totale B.1)	€ 41.061,34	
B.2) Espropriazioni ed indennità			
B.2.1.) Indennità per occupazione e rimborso danni	€ 77.155,80		
	Totale B.2)	€ 77.155,80	
B.3) Imprevisti (per eventuali revisioni prezzi)		€ 262.572,11	

	Totale B	€ 380.789,25
C) Spese generali (6,6% di A)	€ 346.595,19	€ 346.595,19
	Importo TOTALE A+B+C	€ 5.978.826,72
D) I.V.A. (22% di A+B.1+B.3)		€ 1.222.116,66
	Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.200.943,37

-CHE con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022 è stato disposto, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura M2C4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, il finanziamento di interventi finalizzati in particolare ad aumentare l’efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici;

-CHE tra gli interventi indicati dal decreto ministeriale sopra citato viene ricompreso il progetto suindicato “*Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell’Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001*” presentato dal Consorzio di bonifica Delta del Po dell’importo di € 7.200.943,37;

CONSIDERATO

-CHE con D.G.R. n. 555 del 20.05.2022 la Giunta regionale del Veneto ha aggiornato il Prezzario regionale 2022;

-CHE per quanto sopra si è reso necessario aggiornare i prezzi di capitolato;

-CHE per l’aggiornamento sopra detto si sono utilizzate le somme previste nel quadro economico relative agli imprevisti e alle spese generali;

-CHE l’importo totale del finanziamento rimane sempre di € 7.200.943,37 e il progetto rispetta i requisiti di ammissibilità inizialmente previsti;

VISTI

-gli elaborati aggiornati con i prezzi del Prezzario regionale 2022;

- i verbali di verifica e di validazione in data 16.11.2022;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo *Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell’Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001*” presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori /Forniture		
A.1) Lavorazioni a base d’asta		
A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.459.377,82	
	Totale A.1)	€ 5.459.377,82
A.2) Oneri della Sicurezza		€ 87.600,00
	Totale A	€ 5.546.977,82
B) Somme a disposizione		
B.1) Lavori e attività escluse dall’appalto		
B.1.1) Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	€ 21.061,34	

B.1.2) Prove, indagini e analisi ambientali	€ 20.000,00	
Totale B.1)		€ 41.061,34
B.2) Espropriazioni ed indennità		
B.2.1.) Indennità per occupazione e rimborso danni	€ 87.805,45	
Totale B.2)		€ 87.805,45
B.3) Imprevisti (per eventuali revisioni prezzi)		€ 30.000,00
Totale B		€ 158.866,79
C) Spese generali (4,7% di A)	€ 259.130,14	
		€ 259.130,14
	Importo TOTALE A+B+C	€ 5.964.974,75
D) I.V.A. (22% di A+B.1+B.3)		€ 1.235.968,62
	Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.200.943,37

ATTESA l'urgenza di approvare il nuovo quadro economico in quanto lo stesso deve essere allegato all'atto d'obbligo da inviare entro il 18.11.2022 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale dello Sviluppo rurale DISR1 e all'Unità di Missione affinché si possa iniziare l'iter per il concreto avvio delle attività;

ATTESA altresì l'urgenza di avviare le procedure di gara;

VISTI

- lo Statuto consorziale, gli atti in premesse citati e la normativa vigente in materia;
- l'art. 13, lettera h), dello Statuto consortile;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare, per quanto di competenza, gli elaborati modificati in conseguenza dell'aggiornamento dei prezzi in applicazione del nuovo prezzario regionale 2022 approvato con D.G.R. della Regione del Veneto n. 555 del 20.05.2022;
- c) di prendere atto del nuovo quadro economico del progetto *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001* di seguito indicato:

A) Lavori /Forniture		
A.1) Lavorazioni a base d'asta		
A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.459.377,82	
Totale A.1)		€ 5.459.377,82
A.2) Oneri della Sicurezza		€ 87.600,00
Totale A		€ 5.546.977,82
B) Somme a disposizione		
B.1) Lavori e attività escluse dall'appalto		
B.1.1) Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	€ 21.061,34	
B.1.2) Prove, indagini e analisi ambientali	€ 20.000,00	

	Totale B.1)	€ 41.061,34	
B.2) Espropriazioni ed indennità			
B.2.1.) Indennità per occupazione e rimborso danni	€ 87.805,45		
	Totale B.2)	€ 87.805,45	
B.3) Imprevisti (per eventuali revisioni prezzi)		€ 30.000,00	
	Totale B		€ 158.866,79
C) Spese generali (4,7% di A)		€ 259.130,14	
			€ 259.130,14
		Importo TOTALE A+B+C	€ 5.964.974,75
D) I.V.A. (22% di A+B.1+B.3)			€ 1.235.968,62
		Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.200.943,37

- d) di allegare la presente delibera con il suindicato quadro economico all'atto d'obbligo da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale dello Sviluppo rurale DISR1 e all'Unità di Missione affinché si possa iniziare l'iter per il concreto avvio delle attività;
- e) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione consorziale nella sua prossima adunanza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE
-Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO-