



DELIBERAZIONE N. 91/P/3905

OGGETTO: *PNRR M2C4 -Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001 – Rimodulazione quadro economico per aggiornamento prezzario regionale*

o o o

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio,

IL PRESIDENTE

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, assistito dal Capo Settore Affari Legali Affari Generale e Contratti Pubblici Dott.ssa ZAMPIERI Claudia, in veste di Segretario;

PREMESSO

-CHE con deliberazione n. 82/CDA/2589 del 15.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo “*Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata*” CUP J83D20001450001 dell'importo di € 7.200.943,37;

-CHE con deliberazione n. 384/CDA/2998 dell'11.04.2022 è stato aggiornato il quadro economico del progetto suddetto come di seguito indicato:

A) Lavori /Forniture			
A.1) Lavorazioni a base d'asta			
A.1.1) Lavorazioni a misura		€ 5.171.442,27	
	Totale A.1)		€ 5.171.442,27
A.2) Oneri della Sicurezza			
			€ 80.000,00
	Totale A		€ 5.251.442,27
B) Somme a disposizione			
B.1) Lavori e attività escluse dall'appalto			
B.1.1) Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata		€ 21.061,34	
B.1.2) Prove, indagini e analisi ambientali		€ 20.000,00	
	Totale B.1)		€ 41.061,34
B.2) Espropriazioni ed indennità			
B.2.1.) Indennità per occupazione e rimborso danni		€ 77.155,80	
	Totale B.2)		€ 77.155,80
B.3) Imprevisti (per eventuali revisioni prezzi)			
			€ 262.572,11
	Totale B		€ 380.789,25

C) Spese generali (6,6% di A)	€ 346.595,19	€ 346.595,19
	Importo TOTALE A+B+C	€ 5.978.826,72
D) I.V.A. (22% di A+B.1+B.3)		€ 1.222.116,66
	Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.200.943,37

-CHE con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0484456 del 30.09.2022 è stato disposto, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura M2C4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, il finanziamento di interventi finalizzati in particolare ad aumentare l’efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici;

-CHE tra gli interventi indicati dal decreto ministeriale sopra citato viene ricompreso il progetto suindicato “*Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell’Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001*” presentato dal Consorzio di bonifica Delta del Po dell’importo di € 7.200.943,37;

-CHE con deliberazione n. 85/P/3138 del 17.11.2022, a seguito di aggiornamento del Prezziario regionale del Veneto adottato con D.G.R.V. n. 555 del 20.05.2022 era stato rimodulato il quadro economico sopra citata;

CONSIDERATO

-CHE la legge di bilancio 29 dicembre 2022 n.197 (art. 1 comma 377) prevede l’adozione di un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilirà i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l’accesso al Fondo avvio per le opere indifferibili consentendo pertanto l’apertura di un’altra finestra temporale di breve durata nel corso della quale sarà possibile per le Stazioni appaltanti presentare istanza di accesso al Fondo citato per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezziari di riferimento;

-CHE la legge di bilancio 29 dicembre 2022 n.197 (art. 1 comma 374) prevede che “... l’accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati relativamente alla voce «lavori» del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera.”;

-CHE con nota prot. n. 39027 del 26.01.2023 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha richiesto ai soggetti attuatori PNRR di comunicare il fabbisogno emergente a seguito della rivalutazione dei prezzi per poter accedere al fondo FOI 2023;

VISTO il quadro economico di raffronto tra quello di concessione e quello aggiornato a seguito di revisione prezzi predisposto dal Consorzio sotto riportato:

	descrizione	quadro economico presentato al ministero con nota n. 8397 del 10.12.2021	quadro economico aggiornato a seguito dell'art. 29 del d.l. n. 4 del 27.01.2022, approvato con delibera consorziale n. 384/cda/2998 dell'11/04/2022	quadro economico a seguito aggiornamento prezzario regione veneto al 20.05.2022	differenze rispetto al quadro economico approvato con delibera consorziale n. 384/cda/2998
A)	Lavori / Forniture				
a.1)	Lavorazioni a base d'asta				
	A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.171.442,27	€ 5.171.442,27	€ 5.459.377,82	€ 287.935,55
	A.1.2) Lavorazioni a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a.2)	Oneri della Sicurezza	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 87.600,00	€ 7.600,00
	Totale A	€ 5.251.442,27	€ 5.251.442,27	€ 5.546.977,82	€ 295.535,55
B)	Somme a disposizione				
b.1)	Lavori e attività esclusi dall'appalto				
	b.1.1) Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	€ 21.061,34	€ 21.061,34	€ 21.061,34	€ 0,00
	b.1.2) prove, indagini e analisi ambientali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
b.2)	Servitù e compensi per danni	€ 77.155,80	€ 77.155,80	€ 87.805,45	€ 10.649,65
b.3)	Imprevisti	€ 0,00	€ 262.572,11	€ 262.572,11	0,00
	Totale B	€ 118.217,14	€ 380.789,25	€ 391.438,90	10.649,65
C)	Spese generali	666.933,17 €	346.595,19 €	€ 666.933,17€	€ 320.337,98
	Totale C	€ 666.933,17	€ 346.595,19	€ 666.933,17	€ 320.337,98
	Importo TOTALE A+B+C	€ 6.036.592,58	€ 5.978.826,72	€ 6.605.349,89	€ 626.523,18
D)	I.V.A. (22% di A+b.1+b.3)	€ 1.164.350,79	€ 1.222.116,66	€ 1.287.134,48	€ 65.017,82
	Totale D	€ 1.164.350,79	€ 1.222.116,66	€ 1.287.134,48	€ 65.017,82
	Importo TOTALE A+B+C+D	€ 7.200.943,37	€ 7.200.943,37	€ 7.892.484,37	€ 691.541,00

ATTESA l'urgenza di dare riscontro alla nota del 8.11.2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 39027 del 26.01.2023;

VISTI

- lo Statuto consorziale, gli atti in premesse citati e la normativa vigente in materia;
- l'art. 13, lettera h), dello Statuto consortile;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di rettificare il quadro economico rimodulato riportato al punto c) della deliberazione n.

85/P/3138;

- c) di prendere atto del nuovo quadro economico del progetto *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell’Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata - Progetto esecutivo - CUP J83D20001450001* di seguito indicato:

A) Lavori /Forniture			
A.1) Lavorazioni a base d’asta			
A.1.1) Lavorazioni a misura	€ 5.459.377,82		
	Totale A.1)	€ 5.459.377,82	
A.2) Oneri della Sicurezza		€ 87.600,00	
	Totale A		€ 5.546.977,82
B) Somme a disposizione			
B.1) Lavori e attività escluse dall’appalto			
B.1.1) Adeguamento normativo degli impianti, verifica e taratura dei misuratori di portata	€ 21.061,34		
B.1.2) Prove, indagini e analisi ambientali	€ 20.000,00		
	Totale B.1)	€ 41.061,34	
B.2) Espropriazioni ed indennità			
B.2.1.) Indennità per occupazione e rimborso danni	€ 87.805,45		
	Totale B.2)	€ 87.805,45	
B.3) Imprevisti		€ 262.572,11	
	Totale B		€ 391.438,90
C) Spese generali (4,7% di A)		€ 666.933,17€	
			€ 666.933,17€
	Importo TOTALE A+B+C		€ 6.605.349,89
D) I.V.A. (22% di A+B.1+B.3)			€ 1.287.134,48
	Importo TOTALE A+B+C+D		€ 7.892.484,37

- d) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- e) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione consorziale nella sua prossima adunanza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO-